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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue determinar el costo y su estructura en una plantación forestal 
con objetivo de protección, instalada en 50 ha con la especie Pinus radiata, utilizando 
plantones procedentes de dos viveros con diferente tecnología de producción. 
La plantación fue realizada en el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, de la región 
Junín; dividiéndose en 6 fases: planificación de la plantación, acondicionamiento del sitio de 
plantación, transporte de plantones, instalación de la plantación propiamente dicha, cercado y 
recalce. En estas fases se identificaron y cronometraron las actividades, a excepción de la 
planificación, efectuando un estudio de tiempos consistente en 30 observaciones randomizadas 
para cada actividad realizada durante la plantación, las cuales se promediaron para obtener  los 
rendimientos por jornal y, a partir de éstos calcular el número de jornales totales necesarios. 
Para efectos del estudio se instaló, por un lado, 25 ha de plantación empleando plantones en 
producidos en tubetes de polipropileno (procedentes del vivero forestal de alta tecnología), y, 
por otro lado, 25 ha plantación utilizando plantones producidos en bolsas de polietileno 
(procedentes del vivero forestal de mediana tecnología). 
Previamente se efectuó el cálculo del costo unitario de los plantones producidos en los viveros 
forestales de alta y mediana tecnología del sector “La Mejorada”, ambos ubicados en el distrito 
de Mariscal Cáceres, provincia de Huancavelica, región Huancavelica. 
El estudio de costos se realizó identificando y clasificando los costos en costos fijos y variables 
con datos recolectados en campo y la información de los registros contables de los viveros. 
También se tomó en cuenta, además del número de jornales necesarios por cada actividad 
productiva, las depreciaciones de los equipos y el interés sobre la inversión media anual.  
Una vez hallados los costos totales, se calcularon los costos unitarios de plantación ($/ha), 
analizándolos en gabinete a fin de determinar, dentro de la estructura de costos, la composición 
porcentual de cada partida (planificación, acondicionamiento, transporte, instalación y recalce).  
Relacionando el costo fijo total y el costo variable unitario se calculó el punto de equilibrio 
entre ambos sistemas de producción de plantones, para una zona específica como es la región 
Junín; a fin de contribuir a mejorar la rentabilidad de las plantaciones forestales en el país. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A nivel nacional son muchos los esfuerzos que se hacen para fomentar las plantaciones 
forestales en general, ya sea con fines de protección o con fines industriales.  
En la sierra peruana las plantaciones forestales no se han desarrollado con la rapidez deseada; 
poniendo en grave peligro las áreas de bosques naturales, representados por relictos boscosos 
de especies nativas (queñual, quishuar, colle, etc.) y matorrales perennifolios (chachacomo, 
aliso, sauco, etc.), los cuales siguen siendo deforestados por la demanda creciente de leña con 
fines energéticos domésticos, construcciones rurales y otros usos.  
Nuestro país carece de información detallada, oportuna y actualizada sobre los costos de las 
actividades que involucran el establecimiento de plantaciones forestales; siendo casi siempre 
superficial e incompleta, en el caso de existir, no permitiendo realizar seguimientos y 
evaluaciones para cualquier trabajo de orden técnico. 
El presente estudio tiene como objetivo general: contribuir en la mejora de la rentabilidad de 
las plantaciones forestales del país; y como objetivos específicos: determinar los costos y su 
estructura en la instalación de una plantación forestal con dos sistemas de producción de 
plantones y encontrar el punto de equilibrio cuando se instaló la plantación con plantones 
procedentes de ambas tecnologías de producción.  
Al realizar el análisis comparativo de los costos en una plantación forestal en macizo con la 
especie Pinus radiata para protección de 50 ha, empleando dos tecnologías distintas para su 
producción e instalación en campo definitivo, se dispondrá de información confiable para la 
toma de decisiones en la planificación, elaboración de costos y presupuestos de futuras 
plantaciones con fines de protección en la región Junín. 
 
 
  
2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES EN LA SIERRA PERUANA 
2.1.1 EL VIVERO FORESTAL 
Los viveros son áreas con instalaciones utilizadas para la producción de plantas en cantidades y 
cali dad deseadas; proporcionándoles los cuidados necesarios (González 1995). 
Esta producción debe ser de la mejor calidad, al menor costo posible, permaneciendo los 
plantones el tiempo necesario hasta lograr la altura y el vigor indispensable para instalarlos en 
campo definitivo (Rojas 2001). 
La elección del sitio para el vivero depende de muchos factores que influyen en el costo y 
calidad de su producción, buscando representatividad de las condiciones climáticas y edáficas 
de la zona por reforestar; siendo muy crítico en la sierra peruana, donde hay grandes 
variaciones de clima en distancias realmente cortas (Galloway y Borgo 1983). El lugar donde 
se instalará debe reunir cuatro condiciones: disponibilidad de agua durante todo el año, 
protección del viento intenso y las heladas, posibilidad de cercar el área, proximidad a una 
comunidad para facilitar su atención, cuidados y vigilancia (González 1995). 
2.1.2 TIPOS DE VIVERO 
González (1995) clasifica a los viveros forestales en permanentes o estables y transitorios o 
volantes, de acuerdo con su ubicación, tamaño de producción e instalaciones. Dicha 
clasificación está basada en la realizada con anterioridad por Vidal y Constantino (1959) 
Los viveros permanentes se caracterizan por tener instalaciones fijas que se destinan a la 
producción de plantones durante muchos años; se ubican en terrenos planos, sus instalaciones 
generalmente son costosas y no es necesario que estén cercanas a los sitios de reforestación. 
Los viveros transitorios son de carácter temporal, se establecen para un programa específico de 
producción de plantas, y las instalaciones no son necesariamente fijas, por ello los materiales de 
construcción son de menor costo y se localizan en lugares cercanos a los sitios a reforestar. 
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Ocaña (1996) señala que en la región andina hay cinco tipos de viveros destinados a la 
producción de plantones para la reforestación: 
A) VIVEROS CENTRALES PERMANENTES 
Tienen una infraestructura definitiva que cuenta con invernaderos y riego tecnificado, teniendo 
así condiciones ideales para producir hasta más de un millón de plantones de buena calidad. 
Son financiados por los proyectos y conducidos por el Estado, teniendo como principal 
problema la dependencia de éste, que en su administración puede ser cambiante, inestable y 
poco eficiente. Otra desventaja de estos viveros es que se encuentran alejados de los lugares de 
plantación, llevando los plantones producidos de pisos altitudinales bajos a pisos más altos, con 
diferencias mayores de 1.500 m s. n. m., incurriendo en altos costos de transporte. 
B) VIVEROS DESCENTRALIZADOS PERMANENTES 
Tienen las mismas características que los viveros centralizados permanentes pero su 
infraestructura es menor, generalmente no cuenta con invernadero.  El objetivo de éstos es estar 
más cerca de los lugares de plantación. 
C) VIVEROS TEMPORALES 
Están instalados cerca de las áreas de plantación y sirven para recibir sólo plantas producidas 
en bolsas de polietileno listas para ser plantadas o a pocos meses de su plantación, con el objeto 
de aclimatarlas, teniendo un alto porcentaje de mortandad al sufrir el cambio climático. 
D) VIVEROS COMUNALES 
Están ubicados muy cerca de los lugares de plantación y cuentan con la infraestructura mínima 
necesaria para la producción de plantas. La construcción del vivero, el proceso de producción y 
el destino de las plantas son manejados por el propio campesino a través de una organización 
existente, o la que organizan específicamente para esta actividad. 
E) VIVEROS FAMILIARES 
Son viveros donde la construcción, producción y destino de las plantas son responsabilidad de 
la familia, existiendo dos formas de promover estos viveros: a través de proyectos del Estado o 
las ONG, y a iniciativa de la familia como producto de una participación de la comunidad. 
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2.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS 
Sembrar directamente las semillas en el campo es el método más antiguo, pero presenta alta 
mortandad y poco crecimiento, motivo por el cual se emplean en los viveros dos formas de 
producción de plantones: por reproducción sexual (utilizando semillas) o por reproducción 
asexual o vegetativa (Fonseca 2004). 
Vidal y Constantino (1959) afirman que el éxito de multiplicar plantas por semilla reside en:  
 Contar con el volumen necesario de semilla de buena calidad. 
 Disponer de equipo e instalaciones adecuadas para extracción, conservación y siembra. 
 Aplicar una técnica acorde con las exigencias ecológicas de la especie. 
Ocaña (1996) manifiesta que en la sierra peruana, la propagación de plantones a partir de 
semillas tiene tres formas: 
 Mediante brinzal: Consiste en recolectar las plantitas que han germinado en forma 
natural (regeneración natural) directamente en el suelo debajo de los árboles. 
 Siembra directa: Se realiza cuando la semilla, después de haber pasado por un 
tratamiento pre germinativo (si es necesario), es depositada directamente en el sustrato, 
ya sea en las bolsas o en los tubetes y permanece allí hasta ser plantada. 
 Mediante almácigo: Se preparan las camas de almácigo y el sustrato, se desinfectan 
antes de realizar la siembra y posteriormente se repican en bolsas o platabandas. 
El método de siembra directa generalmente se usa cuando las especies no toleran bien el 
repique, cuando hay abundancia de semillas, o cuando el precio de las semillas es bajo y se 
conoce su porcentaje de germinación. 
Antes de hacer la siembra directa, hay que efectuar una prueba de germinación. Si las semillas 
tienen un porcentaje de germinación menor de 80% es mejor usar tratamientos pre-
germinativos (Galloway y Borgo 1983). 
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2.1.4 LABORES SILVICULTURALES 
Después de la siembra las plántulas se encuentran vulnerables a los factores del ambiente y a 
los patógenos. Para disminuir estos riesgos en la producción se deben realizar actividades 
indispensables como las labores silviculturales, siendo consideradas las siguientes: protección 
en el vivero, riego, deshierbe y remoción de plantones (Ocaña 1996). 
A) PROTECCIÓN EN EL VIVERO 
La atenuación de luz solar o “sombreado” es una medida de protección, que resulta beneficiosa 
en la producción de muchas especies, cuando la siembra se realiza en viveros en valles de 
altura, lugares semiáridos, bajo un cielo pocas veces cubierto, con humedad relativa muy baja, 
donde el actinismo solar adquiere gran actividad y la evaporación se hace muy exagerada. 
Proponiéndose reducir la intensidad luminosa con la aplicación de tinglados, cortinas de caña, 
junco, totora, con la aplicación de hojas de gran tamaño, etc. (Vidal y Constantino 1959). 
Los tinglados usados actualmente son con mallas del tipo Raschell, las cuales actúan como 
sombreadoras, filtran la luz solar según su tramado y porcentajes ofreciendo distintos grados de 
sombra, provocan un descenso de la temperatura y de la insolación de la zona cubierta, con lo 
que el cultivo transpira menos y pierde menos agua. Además, se evitan las quemaduras por el 
sol, ya que permiten disminuir el porcentaje de radiación solar que requiere en cada momento.  
Las mallas del tipo Raschell son de un tejido anudado de alta resistencia y duración con 
diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad con rasgaduras 
que no se corren y son tratadas especialmente contra rayos ultravioleta (UV) permitiendo una 
duración de hasta cuatro temporadas de uso con excelentes propiedades mecánicas y gran 
estabilización térmica y lumínica (Robledo 2004). 
Se confeccionan de diferentes colores proporcionando 50, 60 y 80% de sombra, siendo los de 
color negro los más utilizados para la producción de plantones forestales y las de color rojo 
para la propagación de plantas ornamentales (Vela y Hernández 2002). Son económicas y 
multifuncionales, permiten controlar diversas condiciones de luz, temperatura y humedad. Son 
populares en el sector de la reforestación, empleándose como techo sombra en la producción de 
plantones forestales, como también en el sector agrícola, entre otros (Vicente 2003). 
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B) RIEGO 
Ocaña (1996) manifiesta que la frecuencia y cantidad de agua en el riego depende de las 
especies producidas en el vivero. ADEFOR (1996) recomienda para los plantones de Pinus 
radiata en bolsa riegos distanciados cada 8 días, hasta los 5 meses, posteriormente distanciar 
los riegos hasta los 15 a 20 días. Dos meses antes de la salida de los plantones a campo 
definitivo regar cada 30 días a fin de endurecer los plantones. 
C) DESHIERBE 
Las malas hierbas además de competir con las plantones por nutrientes y luz, constituyen una 
fuente de hongos y propician la presencia de la “chupadera” (Galloway y Borgo 1983), motivo 
por el cual es necesario un buen deshierbe con la frecuencia necesaria, contribuyendo a un 
mayor y mejor crecimiento de la planta en menor tiempo (Ocaña 1996). El primer deshierbe se 
hace a partir del primer mes y de allí cada dos meses aproximadamente, registrándose 
rendimientos de 10 a 12 m2 de camas con bolsas por obrero (ADEFOR 1996). 
D) FERTILIZACIÓN Y CONTROL FITOSANITARIO 
El uso adecuado de fertilizantes es importante en la producción de plantones para que 
sobrevivan y crezcan cuando sean plantados en campo definitivo (Cannon 1983). Hay dos 
etapas de fertilización: al momento de la siembra y a los dos meses (ADEFOR 1986). El 
control fitosanitario se hace desinfectando el sustrato y controlando su pH, eliminando de esta 
manera el riesgo de enfermedades fungosas (ADEFOR 1986). 
E) RUSTIFICACIÓN 
Es una fase clave posterior a la germinación y crecimiento que consiste en la reducción del 
riego, poda de raíces, remoción de bolsas y manejo de tinglados, proporcionando a la planta 
una buena resistencia al cambio climático (PRONAMACHCS/FAO 1998). 
La remoción consiste en cambiar de lugar a las plantas, con el propósito de seleccionarlas y 
ordenarlas por su tamaño, consiguiendo además podar las raíces que salen por los orificios de 
la bolsa y se fijan en la base de la cama (Ocaña 1996). Cada vez que se remueve o traslada un 
plantón, este sufre, por eso es mejor hacer la remoción los días nublados para reducir al mínimo 
el trauma o efectos de la remoción (Galloway y Borgo 1983). 
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2.2 PLANTACIONES FORESTALES 
2.2.1 GENERALIDADES 
La plantación forestal es la acción de plantar árboles en una zona para que se desarrollen con 
diferente propósito (PRONAMACHCS/FAO 1998), exigiendo como paso previo, contar con 
un vivero destinado a la crianza de plantas cuya instalación presupone estudios e inversión 
(Vidal y Constantino 1959). Para Helms (1998) una plantación forestal es un ecosistema 
boscoso establecido por medio de la instalación en el terreno de plántulas, semillas o ambos, en 
el proceso de forestación o reforestación. 
La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO (ERF 2000) definió a las 
plantaciones como aquellas formaciones forestales sembradas en el contexto de un proceso de 
forestación o reforestación. Estas pueden ser especies introducidas o indígenas que cumplen 
con los requisitos de una superficie mínima de 0,5 ha; una cubierta de copa de al menos el 10% 
de la cubierta de la tierra, y una altura de los árboles adultos por encima de los 5 m. 
El éxito de una plantación depende de la planificación previa, estableciendo metas y objetivos 
que ayudarán a programar las tareas que se deben cumplir para lograr los objetivos que se trazó 
al inicio, siendo varios los factores que determinan la calidad de una plantación. Sin embargo, 
esto no va a ser suficiente sin  aplicar un severo control de calidad en cada paso del proceso: 
elección de la especie, obtención de la semilla, propagación en vivero, caracterización de sitios, 
traslado de plantas, siembre, recalce y protección hasta la estabilización de los árboles 
(PRONAMACHCS/FAO 1998). 
Para que esto ocurra debe llevarse a cabo un proceso de planificación que ha de considerar los 
siguientes factores: la elección de las especies, el sitio donde se va a plantar, la calidad de las 
plantas y la técnica a utilizar. Pero también, la calidad de la plantación estará en función de los 
cuidados que reciba, al momento de su instalación y posteriormente, debiendo preverse: la 
protección de la plantación y las labores silviculturales. 
La elección de las especies es un factor fundamental para el éxito de la plantación, estando en 
relación directa con dos aspectos: los objetivos de la plantación y el sitio, que a su vez está 
determinado por el clima, la topografía y los suelos. 
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La precipitación y la temperatura son los factores más importantes que determinan el clima de 
una localidad. En la región andina la temperatura varía con la altitud, a mayor altitud las 
temperaturas son más bajas. La frecuencia de las lluvias en la sierra peruana siempre ha estado 
concentrada entre los meses de noviembre a marzo, iniciando las lluvias generalmente en 
diciembre (Ocaña 1996). El conocimiento de la cantidad de agua disponible por efecto de las 
lluvias y las temperaturas (condiciones de sequedad, de excesiva humedad o de largos períodos 
de helada) indican cuáles son las especies que pueden prosperar mejor bajo esas condiciones. 
La topografía de la sierra es abrupta, con valles profundos y estrechos. Para las plantaciones 
forestales en forma de macizos, están consideradas las laderas que generalmente son empinadas 
ya que las áreas con pendientes hasta de 40% son utilizadas enteramente con fines agrícolas, 
siendo no recomendable instalar plantaciones en pendientes mayores al 70% 
(PRONAMACHCS/FAO 1998). 
La configuración irregular o relieve de las laderas, da como resultado depresiones (de forma 
cóncava) y protuberancias (de forma convexa). Las plantas se desarrollan mejor en las 
depresiones, debido a que las condiciones de suelo son más favorables, en cuanto a 
profundidad, humedad y fertilidad. Por lo tanto, conviene plantar en ese lugar las especies de 
mayor valor e interés. Para las formas convexas, es recomendable seleccionar especies que no 
profundizan mucho sus raíces o plantar especies arbustivas. En función a estos elementos y los 
objetivos de la plantación, deben seleccionarse las especies más convenientes. 
La cantidad de horas de sol que recibe una ladera, combinada con los factores climáticos como 
la temperatura y la humedad, determinan por una parte la mayor o menor pérdida de humedad 
del suelo y la planta; y por otro parte, la mayor o menor luminosidad que recibe la planta. 
Combinando la exposición, la configuración del terreno y la pendiente es posible decidir las 
especies más adecuadas a plantar según la exposición que se tenga. Por ejemplo, una ladera con 
exposición ESTE se calienta más porque recibe los primero rayos solares del día y está 
expuesta más horas al sol. Si además se encuentra en una zona húmeda, las plantas crecerán 
más. En zonas donde hay poca humedad, es preferible plantar con exposición OESTE, para 
mantener la humedad. Si en ambos casos, las temperaturas son bajas se debe seleccionar las 
especies que puedan soportar heladas (PRONAMACHCS/FAO 1998). 
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La acidez y la alcalinidad son características químicas del suelo que condicionan o favorecen el 
crecimiento de determinada especie. Por tal motivo contar con un análisis completo de suelos 
es muy necesario, siendo posible con métodos prácticos y sencillos conocer algunas de sus 
propiedades físicas para caracterizar el tipo de suelo como por ejemplo la textura; que es la 
proporción de partículas de arena, limo y arcilla que conforman el suelo. Si hay mayor 
proporción de arena, el suelo es suelto o liviano, y si hay mayor porcentaje de arcilla, el suelo 
tendrá una textura pesada.  
En sitios donde hubo ganado por tiempo prolongado los suelos se han compactado. La 
compactación reduce la aeración del suelo, la capacidad de infiltración del agua y la 
penetrabilidad por las raíces (Galloway y Borgo 1985). 
El drenaje es una característica del suelo que condiciona el establecimiento de una plantación 
forestal; siendo bueno cuando el agua sale con facilidad del suelo, pero no en forma rápida. Los 
suelos bien drenados son los mejores para el crecimiento (Galloway y Borgo 1985). Es más 
problemático cuando el suelo y/o terreno presenta las siguientes características: sitios planos en 
el fondo del valle, cuando la textura es sumamente pesada (arcillosa) y donde el clima es 
húmedo, es decir lluvioso (Pajares 1982). 
Los suelos cedidos para las plantaciones masivas en el Perú mayormente tienen las 
características de ser pedregosos y poco profundos, áreas donde no es posible hacer agricultura 
ni siquiera de subsistencia (Ocaña 1996). 
En suelos pedregosos el contenido de tierra en volumen es menor. Además, las piedras actúan 
como obstáculos al crecimiento radicular. No se debe plantar cuando el volumen de rocas en el 
suelo sobrepasa el 75%, siendo el crecimiento pobre cuando la pedregosidad es mayor a 60% 
(Galloway y Borgo 1985). 
La profundidad del suelo es importante para determinar la especie y el distanciamiento de la 
plantación. A menor profundidad, el distanciamiento entre las plantas será mayor. En suelos 
con más de 40 cm de profundidad las condiciones de crecimiento serán mejores para un mayor 
número de especies. En suelos con poca profundidad, es preferible plantar especies arbóreas de 
poco tamaño o especies arbustivas, con fines de protección. (PRONAMACHCS/FAO 1998). 
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Vidal y Constantino (1959) afirman que si la densidad de una plantación forestal es defectiva, 
no existe luego modo de corregirla; si es excesiva, obliga a introducir, a una edad temprana, 
prácticas culturales: entresacas, podas y raleos, que encarecen sensiblemente la plantación. Los 
autores agregan además que aunque teóricamente las plantaciones forestales pueden parecer 
más costosas, en la práctica no siempre resulta ser así, ofreciendo ventajas como rapidez en la 
ejecución de la plantación, posibilidad de elegir las especies y que la masa de este adquiera la 
composición deseada; así como que el vuelo en un momento dado posea prácticamente la 
misma edad, condición ésta que, según sea el tratamiento que se adopte, puede resultar también 
una ventaja. 
Ocaña (1996) destaca la importancia del calendario forestal, no solamente en lo inherente a las 
actividades forestales y cuándo ejecutarlas, sino en su relación con otras actividades, 
organización de la comunidad, manejo administrativo, etc. 
El calendario forestal está elaborado en base a dos factores climáticos: las lluvias y las heladas. 
Por las características que tiene la región andina del Perú, es casi imposible que las 
comunidades campesinas decidan hacer plantaciones forestales en áreas destinadas a la 
agricultura y bajo riego, salvo en la modalidad de agroforestales. Ante esta realidad, las 
plantaciones se hacen aprovechando los períodos de lluvia, siendo la caída de las primeras 
lluvias establecidas el punto de referencia para comenzar la producción. 
Las heladas es un fenómeno meteorológico que se presenta normalmente en la región andina 
del Perú, con mayor incidencia en las zonas altas durante los meses de junio, julio y agosto 
prolongándose a veces hasta octubre. Las temperaturas bajas de las heladas determinan la 
programación de las actividades de producción de plantones, teniendo dos alternativas: 
empezar la producción antes de que comiencen las heladas (marzo – abril) o inmediatamente 
después (octubre – noviembre). 
El sitio de plantación debe ser el más adecuado para el establecimiento de la especie elegida. 
Permitiendo crecer y desarrollarse normalmente debido a su adaptación a las condiciones 
climáticas y edáficas, haciéndose resistente a los posibles daños que pueden ser causados por 
agentes externos y no ser afectados o ser poco afectados por los fenómenos naturales como las 
heladas, la sequía, las enfermedades e incluso los daños causados por animales o personas. 
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2.2.2 TIPOS DE PLANTACIÓN FORESTAL 
El PRONAMACHCS y la FAO (1998), clasifican a las plantaciones forestales de la sierra 
peruana en 4 tipos: plantaciones agroforestales, plantaciones con obras de conservación de 
suelos, plantación de protección y plantación de producción en macizo. 
A) PLANTACIONES AGROFORESTALES 
Son plantaciones que integran la vegetación forestal (leñosa) a la actividad agropecuaria 
(cultivos y/o pastos), brindando a ésta última algún beneficio como resultado de tal integración. 
Estas plantaciones hacen un uso de la tierra con fines de producción y protección basándose en 
técnicas mediante las cuales es posible diseñar diversas combinaciones y cuya integración de 
técnicas da origen a un sistema. (Reynel y León 1990). 
Esta denominación genérica, se divide de acuerdo a los fines y beneficios: “agrosilvicultura”, si 
la integración se da entre árboles y arbustos con cultivos agrícolas; “silvopastura” cuando la 
vegetación leñosa se asocia con pastos y “agrosilvopastura”, cuando se asocian en producción 
los tres componentes. Las plantaciones agroforestales a su vez se subdividen en: cultivo mixto 
de especies arbóreas y agrícolas, cercos vivos, cortinas de contención de vientos y heladas, y 
plantaciones silvopastoriles. 
B) PLANTACIONES CON OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Estas plantaciones se plantean como un uso integrado de la tierra, acordes con las 
características de la naturaleza para afrontar con éxito las difíciles condiciones edafo-climáticas 
y topográficas en respuesta a la pérdida de suelos por problemas de erosión, falta de vegetación 
y pérdida de agua por escurrimiento. (PRONAMACHCS/FAO 1998). Se subdividen en:  
- Plantaciones con terrazas de formación lenta 
- Plantaciones con zanjas de infiltración 
- Plantaciones en terrazas continuas 
- Plantaciones en terrazas individuales 
- Plantaciones con terrazas individuales y zanjas individuales 
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C) PLANTACIONES DE PROTECCIÓN 
El propósito en este tipo de plantaciones es estrictamente de protección y para la rehabilitación 
de ambientes en proceso de deterioro. Su ejecución demanda una inversión que no 
necesariamente deriva en un beneficio económico directo, pero sí de carácter indirecto tan 
importante que coadyuva al desarrollo de otras áreas (PRONAMACHCS/FAO 1998). 
Existe un conjunto de situaciones, como las cárcavas, taludes, áreas en proceso de erosión u 
obras de ingeniería, que deben ser protegidas para alargar su tiempo de uso, para ser habilitadas 
o para evitar que perturben la función de producción de áreas aledañas. En este sentido, estas 
plantaciones de protección toman el real valor que tienen. Se subdividen en: 
- Plantaciones para protección de riberas 
- Plantación de protección de canales 
- Plantación de protección para estabilización de cárcavas 
- Plantación de protección en la cabecera de cuencas 
D) PLANTACIÓN DE PRODUCCIÓN, MACIZO 
Es el establecimiento de bosques, realizados con el propósito de obtener bienes y/o servicios en 
forma continua. En el caso de las comunidades las extensiones son relativamente pequeñas, 
debido a que su objetivo es satisfacer las necesidades de la población local. No hay un interés 
de industrializar la materia prima, ni acceder a un mercado externo. Por excepción, se realizan 
plantaciones mayores, pero sin un objetivo comercial o industrial definido. 
La creación de bosques macizos puede tener fines de producción industrial, turismo y 
recreación y protección, pudiendo abarcar extensiones de diversas dimensiones. Tal vez más 
importantes que el tamaño, es la extensión de bosques conectados por una buena red vial que 
facilite el transporte de los productos y que en su conjunto constituyen un área atractiva para 
uso en escala comercial. La instalación de bosques en macizo con fines de protección es más 
difícil de realizar, debido a la inversión sin retorno tangible para el campesino; debiendo existir 
una estrategia dentro de un plan integral, para facilitar estas plantaciones. 
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2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
2.3.1 GENERALIDADES 
En Francia en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Perronet acerca de la fabricación 
de alfileres, se inició el estudio de tiempos, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las 
propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica. 
Muchos autores han definido el estudio de tiempos posteriormente, así tenemos que 
Desruisseaux (1970) lo define como la medida de la duración del trabajo y las fases del trabajo, 
y la investigación de las relaciones existentes entre la duración y el resultado del trabajo. 
Solano (1978) entre otros, lo considera como la técnica para establecer el tiempo estándar 
aceptado para desarrollar una tarea determinada basada en la proporción del contenido del 
trabajo del método propuesto, sin dejar de tomar en cuenta las tolerancias por fatiga y retrasos 
inevitables. Fonseca (2002), por su parte, añade que esta técnica debe determinar con la mayor 
exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una 
tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 
El estudio de tiempos ha de intervenir en todas las actividades ya que permite: 
- Averiguar gracias al análisis, las faltas y errores cometidos a consecuencia de un  método o 
técnica de trabajo insuficiente y de una mala adaptación del ejecutante o del material a la 
tarea a realizar. 
- Cuantificar si hay progreso en los rendimientos cuando se realiza mejoras a las condiciones 
de trabajo; reubicación de los lugares de trabajo y simplificación de las tareas, con el fin de 
aumento el rendimiento y la productividad del trabajo. 
Se puede simplificar un trabajo mediante una mejor disposición de la infraestructura, con vistas 
a reducir las operaciones de transporte, o bien puede simplificarse un trabajo dotando a un 
obrero de una herramienta más perfeccionada, destinada a disminuir su fatiga y a incrementar 
su rendimiento (Prieto 1997). Con los estudios de tiempo se pretende determinar el tiempo que 
un operario requiere para realizar un trabajo determinado. Este tiempo no tendrá ningún valor si 
no corresponde a un método de trabajo establecido, y además ha de ser justo y equitativo, tanto 
para el operario que trabaja como para la empresa que paga por ello (Ruiz 1977). 
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2.3.2 ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO 
Kanawaty (1997) dice que el estudio de tiempos por medio del cronómetro, es una técnica 
empleada para calcular el tiempo tipo o standard de una tarea determinada. Este método 
consiste en descomponer la tarea en las diversas partes que la forman, denominadas elementos 
y calcular cada uno de ellos.  
La suma de los tiempos tipo elementales determinan el valor del tiempo de la tarea; donde 
podemos encontrarnos con los siguientes tipos de elementos: regulares o repetitivos (aparecen 
una sola vez en todo el ciclo), irregulares o de frecuencia (aparecen cada cierto número de 
ciclos), extraños (no forman parte del ciclo de trabajo), interiores (lo realiza el operario cuando 
la máquina está trabajando con automático), exteriores (lo realiza el operario estando la 
maquina parada), manuales (lo ejecuta el operario durante el ciclo de trabajo), mecánicos (los 
emplea la máquina con el automático en funcionamiento), constantes (prácticamente tienen 
siempre el mismo valor) y variables (aquellos cuya duración está en función del valor de un 
parámetro determinado). 
Kanawaty también explica que el tiempo cronometrado es el tiempo que el operario está 
trabajando en la ejecución de la tarea encomendada y que se mide con un cronómetro sin contar 
las paradas realizadas por el trabajador para atender necesidades personales o para descansar. 
Los procedimientos de lectura normalmente utilizados en los cronometrajes son los de “tiempo 
acumulado” y “vuelta a cero”. 
Se aplica el procedimiento de medición “tiempo acumulado” cuando se trata de: 
- Ciclos de trabajo corto en los que no es posible dividirlo en sus elementos constitutivos, por 
corta duración. 
- Ciclos formados por 2 elementos solamente: uno manual y el otro de máquina con 
automático. 
Se aplica el procedimiento de medición “vuelta a cero” cuando su aplicación exige dividir el 
ciclo de trabajo en los diversos elementos que lo forman, de manera tal, que la terminación de 
cada uno de ellos coincida con el comienzo del siguiente. 
 15 
2.4 ESTUDIO DE COSTOS 
Horngren (1996) define por costos a “los medios en la forma contable convencional, en 
unidades monetarias, que deben ser pagadas para adquirir bienes y servicios”. López (1984) 
menciona que la clasificación de los costos según su grado de variabilidad en costos fijos y 
costos variables es importante para la realización de estudios de planificación porque está 
vinculado con las variaciones o no de los costos, según sus niveles de actividad. 
2.4.1 COSTOS FIJOS 
Son aquellos costos que permanecen relativamente constantes e independientes al nivel de 
producción (Wonacott 1990). Como la empresa no puede modificar su dotación de equipo 
capital a corto plazo, la mayor parte de los costos asociados a dicho equipo son fijos. Deben 
pagarse intereses sobre el capital obtenido a préstamo para adquirir la maquinaria y se produce 
una depreciación de la misma aunque no se produzca nada. 
Horngren (1996) afirma que los costos fijos no cambian a pesar de los cambios de un factor de 
costos. Funes (2003) complementa esta afirmación al decir que los costos fijos son aquellos que 
están en función del tiempo, o sea, no sufren alteración alguna, son constantes aun cuando se 
presentan grandes fluctuaciones en el volumen de producción. Entre los costos fijos típicos 
tenemos: Depreciación, interés, sueldos del personal técnico y gerencial, seguro, alquiler de 
propiedad, etc. Es decir, son aquellos gastos necesarios para sostener la estructura de la 
empresa y se realizan periódicamente. 
2.4.2 COSTOS VARIABLES 
Son aquellos que están en función del volumen de la producción y de las ventas (Funes 2003), 
cambiando a medida que cambia la cantidad producida; es decir, son de cero cuando no hay 
producción (Ross 2001). Son relativamente fáciles de determinar, porque están directamente 
asociados a un volumen específico de un producto. Los costos de materiales como las bolsas de 
polietileno, el sustrato y los fertilizantes entre otros, así como la mano de obra directa, por lo 
general, se consideran como costos variables. Esto tiene cierto sentido porque si se deja de 
producir plantones en el vivero, no habrá costos futuros ni de mano de obra ni de materias 
primas. Funes (2003) considera además como costos variables a las depreciaciones de bienes 
de uso por rendimientos, fuerza motriz, impuestos a las transacciones, entre otros. 
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2.4.3 SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (A.B.C.) 
El sistema de costeo basado en actividades (A.B.C. – Activity Based Costing), consiste en 
atribuir metódicamente todos los costos indirectos de una empresa a las actividades que los 
hacen necesarios y luego distribuir los costos de las actividades entre los productos que hacen 
necesarias las actividades.  
Este modelo se basa en agrupar los costos que conforman una secuencia de valor de los 
productos y los servicios de las actividades productivas (Cartier 1994), permitiendo la 
asignación y distribución de los diferentes costos de acuerdo a las actividades realizadas, 
identificando el origen del costo de la actividad, no solo para la producción, sino también para 
el resto de las áreas. 
También plantea un instrumento fundamental del análisis del lanzamiento y explotación de 
nuevos productos, por lo que su campo de actuación se extiende desde la concepción y diseño 
de cada producto hasta su explotación definitiva (Mallo y Merlo 1993). 
El análisis de costos en la producción forestal requiere de un marco o estructura que facilite al 
usuario ordenar las actividades, el número de jornales, la cantidad de insumos y sus costos 
(Gómez y Reiche 1996), lo cual ayuda a actualizar periódicamente los costos para utilizarlos 
con fines de planificación, programación y para el establecimiento y los desembolsos de los 
incentivos para actividades como las plantaciones forestales. 
2.4.4 MÉTODO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 
El método del “Punto de equilibrio” es empleado para seleccionar procesos, máquinas o 
tecnologías en general, tomados de dos en dos (Fernández 2005), representando la cantidad de 
producto que se podría obtener, a un mismo costo total, con cualquiera de las dos alternativas 
que se comparan. 
Para la determinación del punto de equilibrio, se tiene que determinar la ecuación del costo 
total en función de la cantidad de producto para cada alternativa evaluada: Costo total = f (Q), 
existiendo 3 métodos para conocer el punto de equilibrio: Método de la ecuación, método del 
margen de contribución y método gráfico. 
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En el análisis del punto de equilibrio mediante el método de la ecuación, se supone que las 
tecnologías que se están comparando permiten obtener un producto de la misma calidad de tal 
manera que el precio de producto es el mismo con cualquiera de las dos tecnologías. Bajo estas 
condiciones  en el punto de equilibrio se cumple lo siguiente: 
Costo total (Tecnología A)  =  Costo total  (Tecnología B) 
Cada tecnología tiene su propio costo fijo y su propio costo variable unitario; de manera que 
para una tecnología de producción (A) su costo total será: 
CTA = CFTA + CVTA 
La ecuación de costo total será de la forma: Y = a + bX  
Donde: 
- a = Costo fijo total 
- bX = Costo variable total 
- b = Costo variable unitario 
- X = Cantidad de producto 
Para el análisis se asume que el costo variable unitario es constante; de tal manera que la 
ecuación del costo total es una línea recta, cuya pendiente es igual a su respectivo costo 
variable unitario. 
Sea X, la cantidad de producto; y A y B las tecnologías de producción que se comparan, en el 
punto de equilibrio se cumple: 
CF (A) + CVu (A). X = CF (B) + CVu (B).X 
Donde X, viene a ser la cantidad de producto en la cual ambas tecnologías tienen el mismo 
costo total. Por encima de ese volumen de producción una de las tecnologías es la más 
conveniente; y por debajo, es conveniente la otra tecnología. En estos casos siempre se ha 
observado que tecnologías de bajo costo fijo, tienen un alto costo variable unitario y viceversa. 
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2.5 PINUS RADIATA 
2.5.1 DENDROLOGÍA 
A) TAXONOMÍA 
Scott (1961) indica que existen dos grupos o divisiones de pino: Haploxylon o pinos blandos, 
con un solo haz vascular en la hoja, y Diploxylon o pinos duros con dos o tres acículas. 
El Pinus radiata D. Don pertenece al subgénero Diploxylon, según la división realizada por 
Shaw (1914) y se ubica en la sección Taeda (Ruiz de la Torre y Ceballos 1979). 
Se reconocen tres variedades dentro de esta especie: una variedad continental denominada 
variedad radiata, en la que predominan  tres acículas por vaina, y dos variedades isleñas, binata 
y cedrosensis, de las islas mexicanas de Guadalupe y Los Cedros, en las que dos acículas son 
mucho más frecuentes. 
Actualmente se considera la siguiente clasificación taxonómica: 
- Reino: Plantae 
- Sub reino: Tracheobionta 
- División: Pinophyta 
- Clase: Pinopsida 
- Orden: Pinales 
- Familia: Pinaceae 
- Género: Pinus 
- Sub género: Diploxylon 
- Sección: Taeda 
- Especie: Pinus radiata D. Don 
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B) FISONOMÍA DEL ÁRBOL 
La especie está representada por árboles con alturas de 30 – 40 m y con DAP de 80 – 150 cm, 
presenta un tronco recto cónico con corteza muy agrietada a lo largo del tronco, sin vasos 
leñosos en el xilema secundario y una copa alargada cónica con ramificación horizontal, mala 
capacidad para podarse naturalmente y un follaje de color verde intenso, con cierta tendencia 
azulada (Estrada 1997) 
Sus raíces son de tipo radicular, pivotante, axonomorfa que se originan de la radícula del 
embrión en donde se observa un eje principal y de él salen los secundarios (Vidal 1962). 
En Chile puede alcanzar en suelos de buena calidad alturas de 33 a 45 m y en suelos pobres una 
altura de 16 a 26 m, con un incremento diamétrico de 8 cm anuales para una relación de 27 a 30 
años (Flinta 1966).  
En España llega a alcanzar 30 m de altura y de 50 a 60 cm de DAP en 30 años (Villegas 1953).  
En Ecuador alcanza los 35 cm de DAP y una altura de 16 m a los 27 años (Flinta 1966). 
C) CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 
Las hojas son aciculares, verticiladas agrupadas en haces de 3, de 6 a 15 cm de longitud, finas y 
de color verde brillante; con flores masculinas amentiformes de color amarillo rosado formados 
por estambres dispuestos en espiral alrededor del eje portando dos sacos polínicos cada uno, en 
la axila de cada bráctea estéril se encuentra una flor femenina rojo púrpura, constituida solo por 
el carpelo o escama ovulífera que lleva dos óvulos en la parte superior; sus frutos son piñas 
ovoides, de forma asimétrica alargada de 5 a 7 cm de ancho por 7 a 15 cm de largo, de un color 
marrón oscuro dispuestas en grupos de 2 a 5 que poseen escamas leñosas generalmente de 
color café y semillas de 5 a 7 mm de largo por 3 a 5 mm de ancho con una ala estrecha y larga 
(Villegas 1953 y Scott 1961) con 8 cotiledones, variando de 5 a 12 (Ramos 1965).   
Tiene un comportamiento denominado apertura serótina o tardía que consiste en conservar sus 
piñas en el árbol durante varios años con aperturas y cierres periódicos de las escamas, 
liberando semillas (Shaw 1914). Fructifica a los 10 años conteniendo entre 20 000 a 35 000 
semillas por kg, con un poder germinativo de 60 a 80%, pudiendo ser almacenadas por 3 o 4 
años (Villegas 1953 y Flinta 1966). 
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2.5.2 ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 
A) DISTRIBUCIÓN 
El Pinus radiata D. Don es una especie conífera, que recibe el nombre vulgar de “Monterrey 
pine” por ser originario de la península de Monterrey (California – USA), en Chile, Argentina y 
España se le conoce como “pino insigne”; en Ecuador y Puerto Rico como “pino monterrey”; 
en los lugares donde ha sido establecido en el Perú se le conoce como “pino” (Flinta 1966). En 
Latinoamérica se cultiva en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Ha 
sido introducido con buenos resultados en Nueva Zelanda, Australia, África del Sur, España y 
Francia (Scott 1961 y Flinta 1966). 
B) CLIMA 
Villegas (1953) indica que se adapta muy bien al clima húmedo y benigno del Norte de España, 
mientras que Scott (1961) manifiesta que el clima del hábitat es del tipo mediterráneo, muy 
uniforme, inviernos lluviosos con precipitaciones de 425 a 825 mm, veranos secos, frescos, 
húmedos y brumosos en el que el sol puede permanecer oculto durante semanas enteras. Otros 
autores como Vidal (1962) afirman que el Pinus radiata D. Don prospera en diversos climas, 
soportando temperaturas desde 42 °C como máximo hasta -6 °C como mínimo; una 
temperatura óptima de 10 a 14 °C para su mejor crecimiento, una precipitación anual de 780 a 
1 000 mm, desarrollándose en altitudes mayores de 3 600 m s. n. m. Flinta (1966) por su parte 
asegura que tiene preferencia por los climas templados, con temperaturas medias de 14 °C, 
lluvias de invierno de 350 a 1 000 mm y una mínima absoluta de -2 °C. 
C) SUELOS 
Esta especie prefiere suelos areno-arcillosos de 40 a 60 cm de profundidad como mínimo, pero 
permeables; tolera suelos arcillosos hasta salinos. El sistema radical es poco profundo; pero las 
raíces laterales son fuertes y esparcidas (Scott 1961).  
Es exigente en P2O5 y no soporta deficiencias de Zinc y Boro, las que causan una reducción en 
la intensidad de su crecimiento. En los terrenos poco abrigados del norte de España es 
desarraigado debido a la acción de vientos huracanados del sur y de los fuertes temporales del 
noroeste (Villegas 1953). En Chile y Colombia parece haberse adaptado bastante bien a suelos 
pobres (Villegas 1953 y Flinta 1966). 
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2.5.3 PRÁCTICAS DE VIVERO 
Galloway y Borgo (1983) decían que para aplicar el método de siembra directa era necesario 
contar con pruebas de germinación. 
Actualmente se cuenta con pruebas de germinación para las semillas de Pinus radiata D. Don, 
las cuales superan el 80% de germinación, motivo por el cual la producción de plántulas se 
efectúa en viveros de mediana o alta tecnología aplicando siembra directa en envases (bolsas o 
tubetes) para posteriormente plantarse con su respectivo pan de tierra en campo definitivo. 
A) PRODUCCIÓN EN VIVEROS DE MEDIANA TECNOLOGÍA 
Se entiende como viveros de mediana tecnología a los viveros descentralizados permanentes, 
llamados también viveros institucionales, que utilizan bolsas de polietileno como envases. 
La siembra en estos viveros se efectúa colocando dos semillas en las bolsas llenas de sustrato, a 
una profundidad no mayor de una y media veces su diámetro; eliminándose a la plántula de 
menor calidad en el caso de que germinen las dos semillas (Galloway y Borgo 1983). 
Según Ocaña (1996) en el Perú se utilizan dos tamaños de bolsas de polietileno: 4” x 7” (10 cm 
x 18 cm x 0,0015”) y 5” x 7” (13 cm x 18 cm x 0,0015”). 
Las más usadas para la producción de Pinus radiata D. Don son las de 4”x7”, requiriendo 1 m3 
de sustrato para el llenado de 1.500 bolsas. Este sustrato debe tener una textura suelta que 
permita buena aeración y drenaje, lo cual se consigue con una combinación de arena (75%) y 
arcilla (25%), un pH de 4,5 - 6,5 y la adición de hongos micorríticos (Galloway y Borgo 1983). 
Estos hongos (del género Suillus), se asocian en una relación benéfica para la planta y son 
imprescindibles, ya que sin él no es posible su producción (Ocaña 1996). 
Los sustratos usados actualmente son producto de la mezcla de tierra agrícola, turba o tierra 
negra y arena. La arena tiene la propiedad de darle soltura a la tierra mientras que la turba 
proporciona nutrientes y retiene la humedad. La textura de la tierra agrícola es la que determina 
las proporciones de la mezcla. Si es demasiado pesada (arcillosa), será necesario mayor 
cantidad de arena y turba para darle más soltura y aportar nutriente. Si es demasiado suelta, ya 
no será necesario agregarle arena (Ocaña 1996). 
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B) PRODUCCIÓN EN VIVEROS DE ALTA TECNOLOGÍA 
Los viveros de alta tecnología son viveros que adoptan la tecnología y experiencia de países 
líderes en reforestación, principalmente del Brasil, elevando la calidad de los plantones y 
facilitando su manejo y transporte. Reducen los costos de producción al utilizar menor cantidad 
de sustrato y de semilla (1 semilla por tubete). La descripción de estos viveros coincide con la 
definición del vivero descentralizado permanente que hizo Ocaña (1996) ya que tienen un alto 
costo inicial de instalación al utilizar infraestructuras de elevado costo con invernaderos, 
además de emplear semillas certificadas, bandejas de germinación y tubetes de polipropileno, 
requieren un sistema de fertirriego por nebulización y aspersión (FONDEBOSQUE 2007).  
A partir de la instalación del primer vivero forestal de alta tecnología en el 2004 por 
FONDEBOSQUE se reemplazaron, en viveros de este tipo, las tradicionales bolsas de 
polietileno por tubetes de polipropileno; empleándose, para el Pinus radiata D. Don, tubetes 
T115 con una capacidad de 115 cm3, permitiendo un mejor aprovechamiento del sustrato. Estos 
envases tienen características definidas, como por ejemplo en su diseño que permite la poda 
radical (Stuewe 2006) presentándose como una ventaja frente a las bolsas de polietileno, en 
donde muchas veces ocurre un crecimiento de la raíz en espiral (González 1995, Liegel y 
Venator 1987). 
FONDEBOSQUE (2007) afirma que 2 personas pueden llenar 15 000 tubetes de 115 cm3 por 
día, necesitándose 1 m3 de sustrato para llevar a cabo esta tarea. Otro aspecto importante es la 
facilidad de transporte; por ejemplo un camión D300, transporta 15 000 tubetes de 
polipropileno. El sustrato empleado ha sido elegido entre innumerables ensayos preliminares, 
utilizando cascarilla de arroz semicarbonizada que al poseer una adecuada porosidad, permite 
una buena aireación y drenaje de las raíces, además de no necesitar de tratamientos químicos 
para su esterilización, al no contener semillas, nematodos, ni patógenos. Los ensayos proponen 
una formulación de sustrato compuesta de turba, arena lavada de río y cascarilla de arroz 
semicarbonizada que además debe tener características como baja salinidad y baja capacidad de 
intercambio catiónico.  
Otra de las actividades de la producción en viveros de alta tecnología es el programa de 
fertirriego, el cual se aplica después de la germinación, durante el crecimiento y la 
rustificación. (FONDEBOSQUE 2007). 
 23 
2.5.4 FERTILIZACIÓN EN EL VIVERO 
Los árboles como cualquier otro cultivo necesita 13 elementos esenciales para su crecimiento: 
los elementos mayores N, P, K, Mg, Ca, S y elementos menores: Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl y B. 
Las cantidades de estos nutrientes que absorbe la planta dependen en cierta medida del sustrato 
y de la especie, siendo injustificada en los viveros de la sierra peruana la adición de fertilizantes 
si se cuenta con un sustrato moderadamente rico en nutrientes. Galloway y Borgo (1983) 
afirman que si el sustrato para el embolsado en el vivero no es adecuado, las coníferas como el 
Pinus radiata D. Don presentan las siguientes características ante la deficiencia o exceso de 
elementos: 
- Nitrógeno (N): Cuando hay deficiencia se presenta un follaje uniformemente verde claro o 
amarillento, hasta amarillo claro, en casos extremos las puntas de las acículas se tornan 
rosadas y las acículas inferiores están parcialmente muertas. El exceso produce clorosis en 
las puntas de las acículas, seguida de necrosis. 
- Fósforo (P): Su deficiencia produce un follaje más verde oscuro que lo normal, hasta verde 
azulado. Las acículas bajas se ponen rojas, sufriendo a veces necrosis; su exceso hace que 
las acículas cercanas al ápice tengan una coloración verde clara. 
- Potasio (K): La deficiencia hace que el follaje se vuelva verde azulado, rojo hacia las 
puntas de las acículas, en plantones mayores se puede presentar coloraciones hacia el ápice 
mientras que su exceso produce clorosis en las puntas de las acículas y quemaduras, 
especialmente en las hojas bajas. 
Cuando los otros factores de crecimiento están cercanos al óptimo, el nitrógeno determina la 
importancia de la producción vegetal en general, y leñosa en particular, el fósforo se encuentra 
formando nucleoproteínas, ácidos nucleicos, proteínas y hexosas en la planta (Padilla, 1984).  
Davey (1983) menciona que se ha comprobado que un buen suministro de potasio además de 
sus diversas funciones reguladoras aumenta la resistencia del árbol a varios patógenos y a las 
bajas temperaturas. Padilla (1984) por su parte, afirma que el potasio aumenta la presión 
osmótica, favorece la absorción del agua, protege a la planta contra la marchitez, y juega un rol 
preponderante en la resistencia a la sequía y a las heladas. 
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2.5.5 CONSIDERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
El cálculo de los costos de producción en viveros forestales es de gran importancia cualquiera 
sea la capacidad y el tipo de viveros, permitiendo determinar la real eficiencia de uso de 
materiales, insumos, mano de obra y dirección técnico administrativa en el proceso productivo 
de plantones. (PRONAMACHCS/FAO 1998). Estudios anteriores sobre cálculo de costos de 
producción en viveros han sido efectuados por Reyna (1975) en Perú para la especie Pinus 
radiata, Navarro y Rodríguez (1985) en Costa Rica en plantas para leña y Garnica (1989) en 
Bolivia para Pinus sp; empleando la toma de datos en las labores realizadas como metodología 
para analizar y calcular los costos en cada actividad. 
A través del cálculo de los costos de producción, se puede determinar el costo unitario de cada 
planta producida a diferentes condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que los cálculos deben 
efectuarse con la producción real anual (objetivos de producción + sobreproducción), a fin de 
prever la mortandad ocasionada por enfermedades u otros factores externos que pueden 
condicionar la supervivencia en el vivero. Bazán (1967) por ejemplo señala que la enfermedad 
“chupadera fungosa” (Damping Off) causada por los hongos Rhizoconia solani Kuhn y 
Fusinarium spp puede elevar la mortandad en el vivero hasta en 100%. 
La lista de actividades depende si la propagación de plantones va a ser mediante brinzales, 
siembra directa o mediante almácigo, llegando a registrarse 13 actividades diferentes cuando la 
producción de plántulas es mediante siembra directa (Garnica 1989), hasta registrar 24 
actividades (Navarro y Rodríguez 1985) cuando es mediante almácigo. La propagación de 
plantones por siembra directa comprende las siguientes actividades: extracción, transporte y 
cernido de tierra agrícola, turba y arena, preparación del sustrato, traslado del sustrato al lugar 
de embolsado, llenado y acomodado de bolsas con sustrato, siembra manual y fertilización. 
Ocaña (1996) considera además las labores silviculturales: protección, riego, deshierbe y 
remoción de plantones. 
Reiche et al. (1991) manifiesta que para comparar la eficiencia y los costos de producción se 
deben estimar el número de jornales y los insumos utilizados para producir determinada 
cantidad de plantas, con base a ese estándar es posible estimar la producción para mayor 
número de plantas. 
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PRONAMACHCS y la FAO (1998) recomiendan que en el cálculo del costo unitario de 
producción en la campaña, el método más preciso es el de clasificar y agrupar los costos en 
variables y fijos, sumándolos y dividiéndolos entre el número de plantas “netas” producidas. 
Si la producción de plantones es mayor a 100 000 plantones deben ser manejadas por un 
técnico forestal, justificándose la presencia de un profesional técnico (Ingeniero Forestal con 
experiencia en silvicultura), cuando la producción es mayor a 1 000 000 plantones anuales; 
asimismo producciones de 100 000 o menos no requieren de guardianía permanente, siendo 
suficiente un capataz-guardián. Aunque la mano de obra sea comunal, no debe excluirse de la 
valorización monetaria, o en obtener rendimientos o especialización del personal. 
El costo de la movilidad puede presentar dos comportamientos: actuar como costo variable y 
considerarse los gastos de movilidad y pasajes cuando no exista un vehículo o comportarse 
como costo fijo cuando existe un vehículo. Los costos operativos comprenden reparación y 
mantenimiento, combustible, lubricantes y gasas, cambio de aceite lavado y engrase, 
neumáticos, sueldo del chofer y beneficios sociales. 
Las depreciaciones de herramientas, equipos y construcciones son costos que muchas veces no 
son tomados en cuenta, habiendo muchos métodos para calcular la depreciación. 
Además se deben tomar en consideración el mantenimiento de instalaciones e infraestructura, 
que son costos efectuados en mantener las instalaciones e infraestructura que tiene el vivero en 
función de su capacidad instalada. Otro costo que tampoco es tomado en cuenta es el de la 
renta de la tierra, que se calcula asumiendo dos alternativas: si la propiedad es de la institución, 
la renta de la tierra se asume con un cultivo tipo que podría haberse instalado en la campaña y 
deducir de allí el costo; si la propiedad no es la institución se considera el típico costo del 
alquiler de la tierra, que se cargará como costo en la producción de plantas. 
Una vez identificados los costos variables e imputados los costos fijos a un número de plantas a 
producir en la campaña, se procede con el cálculo del costo unitario, teniendo en consideración 
casos anteriores como el cálculo del costo de producción en el vivero “Universidad” efectuado 
por Reyna (1975) para la especie Pinus radiata, en donde se realizó la evaluación de 33 516 
plántulas de ésta especie, teniendo en consideración que el vivero tuvo una producción anual de 
600 000 plántulas de diferentes especies forestales. 
 26 
2.5.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Reyna (1975) realizó en Cajamarca – Perú, un estudio para calcular los costos en la producción 
de plántulas de Pinus radiata D. Don. Dicho estudio fue realizado entre los meses de julio a 
setiembre del año 1974 en un vivero propiedad de la Universidad Nacional Técnica de 
Cajamarca llamado “Universidad”, el cual estuvo ubicado a una altitud de 2 600 m s. n. m., con 
una temperatura media mensual de 12,2 °C y una humedad relativa de 64%. 
Analizando los gastos, se ha obtenido en el rubro “producción” el monto de S/. 33 680,58; para 
“operación” S/. 14 784,32 e “inversión” S/. 1 340,64. Estas cantidades  correspondieron a  
producción el 64%, operación 28,5% y 2,5% la inversión. Obteniéndose una producción final 
de 33 516 plántulas con un costo total de  S/. 52 295,82, incluyendo un 5% de imprevistos, 
siendo el valor de la plántula US$ 0,038 (con un valor de US$ 1,00 = S/. 41,07) empleando 175 
jornales que representan el 35% del costo total del estudio. 
Pajares (1988) acopió experiencias sobre costos de producción de plantones en Cajamarca, 
obtenidas desde 1977, realizando con el Centro de Investigación y Capacitación Forestal 
CICAFOR un estudio en el Centro Agroforestal Cochamarca (Provincia de San Marcos, 
Cajamarca) durante la campaña de producción de plantones 1982 – 1983, para calcular los 
costos en la producción de plantones a raíz desnuda de Pinus sp., referida especialmente a la 
especie Pinus radiata D. Don, determinándose al final un costo unitario de US$ 0,07 por planta 
(con una equivalencia al año 1983 de US$ 1,00. = I/. 2,30). 
En marzo de 1984, el programa de Repoblamiento Forestal CORDECO-COTESU, inició sus 
actividades en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, bajo convenio establecido entre la 
Cooperación Técnica Suiza (COTESU) y la Corporación Regional de Desarrollo de 
Cochabamba (CORDECO). El ritmo de crecimiento violento del Programa fue de 1985 a 1986, 
cuando se incrementó la producción, así como la contratación de nuevo personal técnico, 
lográndose hacer el cálculo lanzando el resultado de US$ 0,042 por planta, costo estimado para 
todos los viveros. Viendo la imperiosa necesidad de tener costos de producción más exactos, en 
1986 se inició la toma de datos de rendimientos por actividad en cada vivero, bajo la 
metodología utilizada y validada en 1985 para determinar los costos de producción de plantas 
en vivero efectuada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
en donde se obtuvieron costos promedios por planta de US$ 0,022 para viveros permanentes. 
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Este trabajo se realizó durante 6 meses (2 meses discontinuos y 4 meses intensivamente). 
Posteriormente se procesaron los datos en relación con el área y la cantidad producida por 
vivero, logrando obtener la suma de jornales e insumos utilizados durante el tiempo de estadía 
de los plantones en los diferentes viveros. 
Los viveros, por estar ubicados en diferentes zonas, tienen distintas influencias edafo-
climáticas, con lo que las tareas no siempre son comunes o tienen diferentes métodos y técnicas 
para realizarlas. Esto hace que el costo varíe, y ya que el objetivo principal del estudio es 
obtener los costos reales de producción, no podemos iniciar estos sin dar las características 
físico climáticas, donde se desenvolvieron las actividades de cada uno de nuestros viveros. 
Luego de tres años de llevar adelante la toma de datos y su correspondiente procesamiento; 
además de publicar dos boletines anteriores sobre el tema de “costos”, el Programa de 
Repoblamiento Forestal CORDECO-IC-COTESU publica en 1989 un boletín donde se 
encuentra el resumen de los trabajos logrados y su respectivo procesamiento en Cochabamba – 
Bolivia. El estudio se realizó en 9 viveros distintos obteniéndose un costo unitario promedio de 
US$ 0,115 para plantones de Pinus en bolsa. 
En el Perú, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos -  PRONAMCHCS ha venido elaborando anualmente planes de trabajo institucionales, 
publicando en el año 2006 la “Guía para la elaboración y Ejecución del Plan de Trabajo 
Institucional 2007”, en donde se adjunta un conjunto de anexos con costos unitarios; siendo 
US$ 1 170,75 el monto calculado para el mejoramiento de un vivero institucional con 
capacidad para un millón de plantones, mientras que el costo unitario para la producción de 
plantones de Pinus radiata y su instalación en 10 hectáreas fue de US$ 0,07 y US$ 1 491,30 
respectivamente; obteniéndose un costo por hectárea instalada de US$ 149,00 (con una 
equivalencia al año 2007 de US$ 1,00  = S/. 2,99). Considerándose como costo referenciales, 
ya que el valor real debe estar justificado por el expediente técnico respectivo. 
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2.5.7 RENDIMIENTOS EN PLANTACIONES FORESTALES 
La razón fundamental por la que el Pinus radiata ha alcanzado una amplia difusión a nivel 
mundial en programas de reforestación, es debido a su rápido crecimiento y al volumen de 
producción que alcanza (Scott 1961), motivo por el cual empezaron a introducirse plantaciones 
en regiones tropicales, con rendimientos de hasta los 15-20 m3/ha/año (González 1960). 
En lugares donde se han realizado plantaciones masivas como Nueva Zelanda, Chile, Australia 
y Sudáfrica, el incremento medio anual ha alcanzado hasta los 25 m3/ha/año y en España hasta 
los 17 m3/ha/año; en cambio en el mismo California (Estados Unidos), lugar de donde es 
originaria la especie, alcanza los 15 m3/ha/año. Por otra parte, existen lugares excepcionales 
como Lota en la zona Austral de Chile, en la que se obtiene hasta 28 m3/ha/año (Scott 1961).  
En Nueva Zelanda se llega al nivel comercial en el mercado para pulpa a los 18 años de edad 
(Mackney 1967), con rendimientos de 23 m3/ha/año a los 25 años en una calidad de Sitio I 
(Bunn 1967). 
A los 20 años las plantaciones en clases de Sitio I registran las siguientes producciones totales: 
406 m3/ha (Sudáfrica), 656 m3/ha (Australia), 515 m3/ha (Chile) (Bunn 1967), mientras que en 
España se indica una producción promedio de 400 m3/ha y 725 m3/ha (Scott 1961). 
Entre los años 1976 – 1980 la Dirección General de Investigación Forestal y Fauna del 
Ministerio de Agricultura del Perú estableció aproximadamente 100 ensayos de especies 
forestales en la Región de la Sierra Peruana, establecidos entre los 2 500 y 3 900 m s. n. m. y en 
cuatro departamentos. El Pinus radiata mostró más plasticidad en estos experimentos, ya que 
fue la única especie de Pinus ensayada que mostró capacidad de crecer en muchas partes de la 
Sierra Peruana (incluyendo condiciones secas, alcalinas y frías). (FAO/Holanda/INFOR 1985). 
Los ensayos se establecieron por las respectivas Estaciones Experimentales en parcelas con 16 
a 25 árboles de la misma especie y la misma procedencia, con un espaciamiento de 2 x 2 m. 
Las plantaciones de Pinus radiata estimaron producciones de 318 m3/ha a los 18 años en 
Cajamarca (González 1975), mientras que en la localidad de Camani-Puno, a los 13 años 
registraron alturas promedios de 12 m, un área basal de 40 m2/ha y un volumen de 332 m3/ha 
(Romero 1978). 
  
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
De acuerdo a la finalidad del presente estudio se determinaron los costos en una plantación 
forestal en macizo con fines de protección empleando la especie Pinus radiata. 
La plantación se instaló en 50 ha, de las cuales 25 ha se instalaron con plantones producidos en 
el vivero forestal de alta tecnología y 25 ha con plantones producidos en el vivero forestal de 
mediana tecnología 
Él estudió se dividió en dos fases: la fase de producción de plantones y la fase de instalación de 
la plantación, para lo cual se hizo una caracterización de las áreas en donde se produjeron los 
plantones y donde se instaló la plantación, así como también de los materiales y la metodología 
aplicada en cada caso. 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
3.1.1 ÁREA DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
A) UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 
La producción de plantones se efectúo en dos viveros con diferente tecnología de producción: 
un vivero forestal de alta tecnología y un vivero forestal de mediana tecnología, ambos 
ubicados en el sector llamado “La Mejorada”, perteneciente al distrito de Mariscal Cáceres, 
provincia de Huancavelica, de la región Huancavelica. 
El distrito de Mariscal Cáceres es uno de los 19 distritos de la Provincia de Huancavelica. 
Limita al norte con el Distrito de Ahuaycha Provincia de Tayacaja; al oeste con el Distrito de 
Huando; al sur con los distritos de Acoria y Huando; y, al este con el Distrito de Acoria. 
Mariscal Cáceres es también conocido como “La Mejorada”, como homónimo de la hacienda 
Mejorada que se ubica en este distrito. 
Fue fundada el 4 de agosto de 1570 por el virrey Francisco de Toledo, recibiendo el nombre de 
Villarrica de Oropesa y su creación se dio mediante Ley N° 8067 el 27 de marzo de 1935, 
siendo el distrito más pequeño del Perú en un ámbito rural.  
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El vivero forestal de alta tecnología está ubicado en un predio de propiedad del Ministerio de 
Agricultura y administrado actualmente por Agro Rural, con una extensión de 1,56 ha. Se 
encuentra a una altitud de 2 820 m s. n. m. y tiene la siguiente ubicación geográfica: 
Latitud Sur  : 12° 32’ 57’’ 
Latitud Oeste  : 74° 55’ 43’’ 
El vivero forestal de mediana tecnología está ubicado en un predio de propiedad de Leonardo 
Quincho Quispe, alquilado cada año a la Dirección Zonal Agro Rural – Huancavelica, con una 
extensión de 0,3 ha, una altitud de 2 809 m s. n. m., con las coordenadas geográficas: 
Latitud Sur  : 12° 32’ 12’’ 
Latitud Oeste  : 75° 04’ 17’’ 
B) ACCESIBILIDAD 
- Lima – Huancayo: Carretera Central. 315 km en 7 h. 
- Huancayo – Izcuchaca: Carretera asfaltada. 61 km en 1 h 15 min. 
- Izcuchaca – La Mejorada: Carretera afirmada. 17 km en 15 min. 
C) CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
El clima del sector “La Mejorada” es moderadamente lluvioso y de amplitud térmica moderada 
pasando del cálido templado al templado frío, tal como se aprecia en el cuadro 1, que resume 
todos estos valores. 
Cuadro 1 Características climáticas del sitio de producción (distrito de Mariscal Cáceres) 
PARÁMETROS VALOR 
Altitud (m s. n. m.) 2 847 
Temperatura (°C) 2,8 – 15,4 
Precipitación media anual (mm) 829 
Humedad (%) 65 
Meses de lluvia octubre – marzo 
Fuente: SENAHMI. Elaboración propia. 
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D) MAPA DE UBICACIÓN 
 
Figura 1 Mapa de ubicación del sitio de producción de plantones (distrito de Mariscal 
Cáceres). 
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3.1.2 ÁREA DEL SITIO DE LA PLANTACIÓN 
A) UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 
La plantación se realizó en el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca de la región Junín. 
Se encuentra a una altitud de 3.700 m s. n. m. y tiene la siguiente ubicación geográfica: 
Latitud Sur  : 12° 10’ 56’’ 
Latitud Oeste   : 74° 37’ 39’’ 
B) ACCESIBILIDAD 
- Lima – Huancayo: Carretera Central. 315 km en 7 h. 
- Huancayo – Yanacancha: Carretera asfaltada y afirmada. 56 km en 2 h. 
C) MAPA DE LA UBICACIÓN 
 
Figura 2 Mapa de ubicación del sitió de plantación (distrito de Yanacancha). 
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D) CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
El clima del distrito de Yanacancha es del tipo húmedo y frío seco moderado. La temperatura 
en la época seca oscila entre -3 °C y 20 °C, mientras que en la época de lluvia se encuentra 
entre 3 °C y 18 °C, siendo las temperaturas más bajas en los meses junio, julio y agosto 
La precipitación media anual registrada para el distrito de Yanacancha es de 785 mm, con 
lluvias que se inician en septiembre, siendo más intensas entre los meses de noviembre a 
febrero; la época seca se inicia en el mes de mayo siendo más intensa en los meses de junio, 
julio y agosto.  
Los vientos se presentan en julio y agosto, con dirección de sur a norte y suroeste a noreste 
Cuadro 2 Características climáticas del sitio de plantación (distrito de Yanacancha) 
PARÁMETROS VALOR 
Altitud (m s. n. m.) 3 745 
Temperatura (°C) -3 – 20 
Precipitación media anual (mm) 785 
Humedad (%) 58 
Meses de lluvia octubre – marzo 
Fuente: SENAHMI. Elaboración propia. 
E) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
De acuerdo al Mapa Ecológico de Holdridge, la zona de vida del sitio de plantación (distrito de 
Yanacancha) es el Páramo Muy Húmedo Sub Alpino Tropical (pmh – SAT) el cual 
geográficamente ocupa las partes orientales de los Andes en sus porciones norte, centro y sur 
entre los 3 000 – 4 500 m s. n. m.  
El escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de gramíneas y otras hierbas de 
hábitat perenne. Debido al intenso sobrepastoreo prolifera el romero (Rosmarinus officinalis), 
garbancillo (Astragalus garbancillo) y paco-paco (Tiguilia elongata). 
Entre las especies forestales más comunes se observa al queñual (Polylepis racemosa), colle 
(Buddleja coriácea) y chachacomo (Escallonia resinosa).  
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F) CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
El escenario edáfico del distrito de Yanacancha, a una altitud entre 3 600 – 3 900 m s. n. m., 
está conformado, según el mapa de Capacidad de Uso Mayor del Suelo, mayormente por 
suelos que corresponden a la “Subclase de tierras de Calidad Agrícola Baja con limitaciones 
por clima” (Símbolo A3c), encontrándose también suelos cuya capacidad de uso mayor es apta 
para pastos (P) y protección (X). 
Estas tierras desde el punto de vista edáfico reúnen suelos de profundidades variables, de 
textura fina a  media, muchas veces con fragmentos gruesos (alto contenido de gravas), 
generalmente con influencia volcánica o sin ella; donde existe el predominio de materiales 
calcáreos, también se encontraron suelos de mal drenaje, suelos orgánicos y delgados. Por lo 
general estos suelos son ácidos a neutros. 
G) CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS 
El distrito de Yanacancha se encuentra dentro de la microcuenca del río Cunas, la cual a su vez 
es irrigada por tres ríos importantes: río Cunas, río Negro y río Apahuay. El río Cunas nace en 
las lagunas ubicadas en la zona oeste, pastos naturales de Cachi y San Juan de Jarpa, a 4 300 
m s. n. m. y recorre de oeste a este siendo el único que pasa por el distrito de Yanacancha, 
desviando sus aguas hacia el norte. 
H) CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
La configuración topográfica del distrito de Yanacancha está definida por áreas bastantes 
extensas, presentado relieves suaves a ligeramente onduladas y colinadas, con laderas de 
moderado a fuerte declive hasta presentar en muchos casos afloramiento rocoso. 
En las partes altas se observan relieves no muy accidentados, caracterizados por una forma de 
embudo, con pastos naturales en la zona alta tipo altiplano andino. Presenta lomadas, abras, 
pedregales, pampas, ríos, riachuelos, abrigos rocosos. La zona intermedia y baja están 
orientadas al cultivo y la zona alta está cubierta por una densa vegetación de pastos naturales, 
que ofrece un hermoso panorama. En este distrito además se pueden apreciar planicies y 
laderas suaves, modeladas por acción glacial pasada. También se pueden observar zonas de 
pendientes, en las faldas de los cerros, con vegetación extensa de pastos. 
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3.2 MATERIALES 
3.2.1 EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
A) MATERIALES 
a) Registros contables de los viveros de alta y mediana tecnología 
b) Útiles de escritorio: Libreta de campo, lapiceros 
B) EQUIPOS 
a) De campo: Cámara fotográfica, cronómetros digitales, GPS. 
b) De gabinete: Computadora, impresora 
3.2.2 EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
A) MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
A continuación se presenta un cuadro descriptivo y comparativo de los materiales y 
herramientas requeridas para la instalación de la plantación forestal, diferenciándolos en dos 
columnas, según la procedencia de los plantones y agrupándolas en fases. 
Cuadro 3 Materiales y herramientas utilizadas para instalar plantones procedentes de dos 
viveros con diferente tecnología de producción. 
PARÁMETROS VIVERO DE ALTA 
TECNOLOGÍA 
VIVERO DE MEDIANA 
TECNOLOGÍA 
1.- PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO 
DE PLANTACIÓN 
  
Barreta SAE 1045-a 1/8"x1.60 m redondo pala ancha SI SI 
Cordel n° 16 nylon SI SI 
Guantes SI NO 
Guano de isla SI NO 
Jalones SI SI 
Lampa cuchara SAE 1050-3 mm peso 2 550 -Y SI SI 
Lampa recta larga1025 mm Tp210x320 mm d 42-48 Y SI NO 
Lima SI SI 
Machete tipo sable SI SI 
Pala forestal SAE 1 025 SI NO 
Pico SAE 1050 templado D 47-50 peso 2 250 g SI SI 
Roca fosfórica de Bayóvar SI SI 
Wincha de 50 metros SI SI 
Zapapico SAE 1050 templado peso 2 350 g SI SI 
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2.- PLANTACIÓN   
Bolsa de polipropileno para transporte de plantones SI NO 
Cloruro de potasio SI SI 
Cristales hidroabsorbentes SI SI 
Cuchillo de acero inoxidable 8” NO SI 
Lampa cuchara SAE 1050-3 mm peso 2 550 g NO SI 
Plantones en bolsa NO SI 
Plantones en tubete SI NO 
Sacos NO SI 
Sulfato de amonio SI SI 
Superfosfato de calcio SI SI 
Zapapico SAE 1050 templado peso 2 350 g NO SI 
3.- CERCADO   
Alambre de púas x 200 m SI SI 
Grapas SI SI 
Guantes SI SI 
Martillo de uña SI SI 
Postes de 4’’ x 6,5 pies (10 cm x 2 m) SI SI 
Tensador SI SI 
4.- RECALCE   
Bandejas porta tubete SI NO 
Humus SI SI 
Lampa recta larg.1025 mm Tp210x320 mm d 42-48 Y SI SI 
Pala forestal SI NO 
Plantones en bolsa NO SI 
Plantones en tubete SI NO 
Zapapico SAE 1050 templado peso 2 350 g SI SI 
Fuente. Elaboración propia. 
B) EQUIPOS 
A continuación se presenta un cuadro descriptivo y comparativo de los equipos empleados. 
Cuadro 4 Equipos empleados para instalar plantones producidos en dos viveros con 
diferente tecnología de producción. 
EQUIPOS VIVERO DE ALTA 
TECNOLOGÍA 
VIVERO DE MEDIANA 
TECNOLOGÍA 
1.- PLANTACIÓN   
Fertilizador metálico SI SI 
Sembrador metálico SI SI 
2.- RECALCE   
Sembrador metálico SI NO 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 METODOLOGÍA 
3.3.1 ESTUDIO DE TIEMPOS 
A) CÁLCULO DE RENDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE 
PLANTONES EN VIVERO 
En el vivero forestal de mediana tecnología se determinaron los rendimientos de la mano de 
obra en las diferentes actividades que conformaron el proceso productivo: cernido de tierra 
agrícola, preparación de sustrato, traslado de sustrato, llenado de bolsas, siembra manual en 
bolsa y labores silviculturales. Por su parte en el vivero forestal de alta tecnología no se realizó 
el estudio de tiempos, debido a que las labores similares se realizaron en forma automatizada, 
contratándose anualmente personal para operar los equipos respectivos. 
a) Toma de tiempos 
Se empleó el cronómetro para registrar los tiempos productivos e improductivos en un jornal de 
8 horas de trabajo, utilizando el procedimiento de lectura “tiempo acumulado”. Paralelamente 
se registraron los tiempos productivos con otro cronómetro, utilizando el procedimiento de 
lectura “vuelta a cero”, realizando 30 observaciones en forma aleatoria durante las jornadas de 
trabajo, obteniendo al promediarlas el rendimiento promedio por jornal. 
b) Cálculo de jornales 
- Meta de actividad (P): Cantidad de sustrato cernido, preparado y trasladado, bolsas llenadas 
con sustrato y bolsas sembradas. 
- Rendimiento (R): Productividad de la mano de obra en cada una de las actividades, 
calculado con el promedio de las observaciones para todo un jornal de 8 h. 
El número de jornales totales se calculó sumando los jornales requeridos en cada uno de las 
actividades que involucró la producción de plantones; procediéndose al cálculo de jornales 
requeridos por cada actividad con la siguiente relación:  
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B) CÁLCULO DE RENDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTACIÓN 
a) Toma de tiempos 
Se utilizó el cronómetro para registrar los tiempos productivos e improductivos en todas las 
actividades, durante una jornada de trabajo, con el procedimiento de lectura “tiempo 
acumulado”. 
Los rendimientos, registrados con el procedimiento de lectura “vuelta a cero”, se determinaron 
utilizando el mismo número de observaciones realizadas para la toma de tiempos en la 
producción de plantones (30) considerando lo siguiente: 
- Tiempo programado (SH): Jornal de 8 h de trabajo. 
- Tiempo productivo (TP): Horas efectivas en que la brigada estuvo trabajando. 
- Tiempo improductivo (TI): Tiempo dedicado a la hidratación, descanso y a realizar 
necesidades fisiológicas. 
- Porcentaje de eficiencia en el uso del tiempo programado (U): Representado con la 
siguiente relación: 
 
b) Cálculo de jornales 
- Meta de actividad (P): Cantidad de marcas realizadas y limpiadas, hoyos aperturados, 
plantones instalados, fertilizados y recalzados que deben realizarse en cada actividad. 
- Rendimiento (R): Productividad de la mano de obra en cada una de las actividades, 
calculado con el promedio de las observaciones para todo un jornal de 8 h. 
Se procedió al cálculo de jornales utilizando la siguiente relación: 
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3.3.2 ESTUDIO DE COSTOS 
A) CÁLCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
Para determinar el costo de producción de plantones se aplicó el método de costeo basado en 
actividades “A.B.C.”, por un lado se determinaron los costos variables en cada tipo de vivero y 
por otro lado se estimó su respectivo costo fijo total anual. 
Entre los costos fijos se consideraron a las depreciaciones y a los intereses sobre la inversión 
media anual, con una tasa de interés de 8%. Luego teniendo en cuenta la producción anual de 
plantones, se estimó el costo unitario del plantón para cada tipo de vivero en estudio. 
Entre los costos variables de la producción de plantones se consideró: 
a) Requerimiento de semilla 
La cantidad de semilla se calculó dividiendo la producción anual de plantones entre la cantidad 
de plantones aptos obtenidos por kg semilla, éstos últimos obtenidos con la siguiente relación: 
 
b) Requerimiento de envases 
Se calculó en función de las metas de producción (incluida la sobreproducción). 
c) Requerimiento de sustrato 
Se calculó en función al tamaño de los envases usados en los respectivos viveros. 
d) Requerimiento de insumos 
Se contabilizaron los desinfectantes, fertilizantes y pesticidas usados en los viveros. 
e) Requerimiento de mano de obra 
Se contabilizó la mano de obra empleada en una campaña de producción. 
f) Otros requerimientos 
Se contabilizaron todos los materiales, herramientas y equipos complementarios. 
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B) CÁLCULO DEL COSTO DE PLANTACIÓN 
Se utilizó el método de costeo basado en actividades “A.B.C.”, para calcular los costos en cada 
una de las actividades durante la instalación de las 50 ha de plantación con fines de protección. 
El costo unitario de plantación ($/ha); se calculó sumando los costos en todas las actividades 
realizadas durante la plantación forestal, dividiéndose entre la cantidad de hectáreas instaladas 
(25 ha para cada caso). 
Cabe resaltar que los plantones fueron instalados en las mismas condiciones de sitio y 
siguiendo el siguiente flujo de actividades: 
 
Figura 3 Flujo de actividades en la instalación de una plantación forestal con plantones 
procedentes de dos viveros con diferente tecnología de producción. 
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a) Planificación de la plantación 
La planificación se realizó obteniendo y validando datos antes de la ejecución del expediente 
técnico con código SNIP 132391, que tuvo como uno de sus objetivos la instalación de una 
plantación en macizo con fines de protección en 100 ha de terrenos ubicados dentro de la 
microcuenca del río Cunas, contemplando aspectos técnicos como: zonificación del área de 
plantación, estudio de calidad de sitio y diseño de la plantación. 
- Zonificación del área de plantación 
La metodología utilizada se basó en el Sistema de Clasificación de Tierras establecido en el 
“Reglamento de Clasificación de tierras”, aprobado por Decreto Supremo N° 062/75 – AG de 
1975, con las ampliaciones realizadas por la ONERN en 1980 a nivel de clases y subclases de 
capacidad de uso mayor, con adaptaciones a las condiciones propias del área del proyecto. 
- Estudio físico del lugar “calidad de sitio” 
Se hizo una caracterización climática a partir de un climatograma elaborado para el sitio de 
plantación y se determinó la zona de vida usando el sistema de clasificación de Holdridge. 
La caracterización edáfica se realizó a partir de los análisis de suelo, con muestras obtenidas de 
una calicata, en el laboratorio del INIA – Santa Ana, Huancayo. 
La caracterización topográfica se determinó a partir de la identificación del tipo de relieve y la 
fisiografía del sitio de plantación, recurriendo a la bibliografía para su correcta identificación y 
clasificación. 
- Diseño de la plantación 
El alineamiento estuvo en función al tipo de relieve observado, clasificación visual de erosión 
del suelo y disponibilidad de agua, escogiendo un diseño adaptado a esas condiciones de sitio. 
El distanciamiento se realizó a partir de la relación existente entre el “Pinus radiata” que fue la 
especie elegida para este estudio y el objetivo de plantación (plantación con fines de 
protección), considerando el potencial del suelo para decidir la densidad de árboles plantados 
por hectárea. 
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b) Preparación y acondicionamiento del sitio de plantación 
Conocido el distanciamiento entre árboles (D) en metros y el número de hectáreas (H), se 
calculó la cantidad de plantones requeridos, empleando la siguiente fórmula para dicho cálculo: 
 
Esta fórmula permitió además calcular la cantidad necesaria de marcas realizadas y limpias de 
maleza, además de la cantidad necesaria de hoyos aperturados y fertilizados. 
Definidas las metas y calculado el rendimiento promedio de los trabajadores en cada una de las 
actividades, realizado con anterioridad en el estudio de tiempos, se procedió al cálculo de 
jornales necesarios para la preparación y acondicionamiento del sitio de plantación. 
Cabe resaltar que el diseño de la plantación fue común a ambas tecnologías de producción de 
plantones, encontrándose algunas diferencias en determinadas actividades como por ejemplo en 
las actividades de “abonamiento al fondo del hoyo” y “tapado del hoyo” que se realizaron 
exclusivamente al acondicionar el sitio de plantación para instalar los plantones en tubetes 
procedentes del vivero de alta tecnología; asimismo en la instalación de la plantación con 
plantones en tubetes y bolsas se empleó dos metodologías y dosis de fertilización distintas para 
cada caso, la cual se volvió a usar en el recalce. 
- Marcado del hoyo 
Para realizar las marcas de la línea base se colocó la barreta en la marca inicial y se fijó sobre 
ésta la wincha para obtener las subsiguientes marcas con los distanciamientos escogidos para la 
plantación, usando para ello el zapapico. 
Inmediatamente se trazaron circunferencias, empleando los cordeles de nylon, desde el centro 
de las marcas iniciales con radios del mismo tamaño del distanciamiento, hallando en la 
intersección de éstos radios los puntos a partir de los cuales se trazaron líneas diagonales a la 
línea base, con ayuda de los jalones. 
La intersección de las líneas diagonales, paralelas entre sí, fueron las que nos permitieron 
determinar el resto de marcas para el diseño de la plantación. 
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- Limpieza del hoyo 
Se eliminó la vegetación efectuando la limpieza con un machete curvo en un área aproximada 
de 1 m2 alrededor del espacio que ocupará el plantón instalado. 
La eliminación de la vegetación fue parcial, considerando la pendiente del terreno, previniendo 
así riesgos de erosión. 
- Apertura del hoyo 
La apertura de los hoyos se hizo de manera manual, empleándose lampas rectas, zapapicos y 
barretas para aperturar hoyos con dimensiones de 40 cm x 40 cm x 40 cm en el lugar central de 
las marcas de alineamiento, separándose la tierra en dos partes: la primera capa con los 
primeros 20 cm, que será empleada para el relleno del hoyo, y la segunda capa con los 20 cm 
restantes. 
- Abonamiento al fondo del hoyo 
Esta actividad se realizó de manera exclusiva para la instalación de plantones procedentes del 
vivero de alta tecnología, mezclando para cada planta 50 g de guano de isla y 165 g de roca 
fosfórica con una porción de suelo extraído de tal manera que esta mezcla ingrese al fondo; 
compensando de esta manera el déficit de nutrientes y mejorando así la textura, retención y la 
fertilidad general del suelo. 
- Tapado del hoyo 
Se realizó después del abonamiento del hoyo y también fue exclusiva para la instalación de 
plantones procedentes del vivero de alta tecnología. 
Esta actividad consistió en el relleno de los hoyos aperturados con tierra suelta y permeable de 
los primeros 20 cm de la capa superficial del terreno, utilizando para esta actividad la ayuda de 
una pala cuchara, dándole así al suelo mejores condiciones de aireación y mayor retención de 
humedad. 
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c) Selección y transporte de plantones 
Los plantones de Pinus radiata fueron seleccionados en base a los siguientes requisitos 
mínimos: 25 cm de alto, tallo recto y leñoso con una sola guía dominante, sin anomalías 
genéticas, libre de enfermedades y deficiencias nutricionales. 
El sitio de plantación se ubicó a 135 km de los viveros. Para el traslado de los plantones se 
empleó un camión D300 en ambos casos, a fin de hacer la respectiva comparación; 
contabilizándose el número de viajes y la cantidad de jornales necesarios en la carga y descarga 
de los plantones así como su posterior distribución de éstos hasta el sitio de plantación. 
- Transporte de plantones del vivero forestal de alta tecnología a campo definitivo 
El vivero forestal de alta tecnología se encuentra situado en un predio propiedad del Ministerio 
de Agricultura, ocupa un extensión de 1,56 ha y tiene la siguiente ubicación geográfica: 
Latitud Sur  : 12° 32’ 57’’ 
Latitud Oeste  : 74° 55’ 43’’ 
La capacidad de carga máxima de un camión D300 para transportar plantones en tubetes T115 
por cada viaje fue de 15 000 plantones, representando un peso de 870 kg. 
- Transporte de plantones del vivero forestal de mediana tecnología a campo definitivo 
El vivero forestal de mediana tecnología está ubicado en un predio de propiedad de Leonardo 
Quincho Quispe, alquilado cada año a la Dirección Zonal Agro Rural – Huancavelica, ocupa 
una extensión de 0,3 ha y tiene la siguiente ubicación geográfica: 
Latitud Sur  : 12° 32’ 12’’ 
Latitud Oeste  : 75° 04’ 17” 
La capacidad de carga máxima de un camión D300 para transportar plantones en bolsas 4” x 7” 
por cada viaje fue 3 000 plantones, representando un peso de 1 080 kg. 
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d) Instalación de la plantación forestal 
- Instalación utilizando plantones producidos en el vivero de alta tecnología 
Se introdujo el sembrador metálico en medio del hoyo tapado, instalando el plantón con una 
dosis de 6 g de cristales hidroabsorbentes diluidos en agua, accionando el gatillo de siembra al 
mismo tiempo que es sacado el sembrador del hoyo y, procediendo luego al apisonamiento en 
los extremos del hoyo. Posteriormente se realizó la fertilización, utilizándose 116 g de 
fertilizante NPK (10:30:10) y un fertilizador metálico el cual fue introducido a 15 cm del 
plantón sembrado, dejando caer los primeros 50 g de fertilizante por el tubo del fertilizador, 
retirándose para volver a realizar la misma operación en el otro extremo. 
- Instalación utilizando plantones producidos en el vivero de mediana tecnología 
Se colocaron 6 g de cristales hidroabsorbentes diluidos en agua al fondo del hoyo aperturado; 
luego se extrajeron los plantones de sus bolsas con la ayuda del cuchillo de acero inoxidable 
plantándose inmediatamente, con sus respectivos panes de tierra, en los hoyos aperturados, 
usando el mismo saco del traslado de los plantones para el recojo de las bolsas. Posteriormente 
se incorporó NPK (10:30:10), según las recomendaciones del análisis de suelo en laboratorio, y 
con la ayuda de la lampa cuchara se cubrió la planta con tierra, apisonándose alrededor, de 
afuera hacia dentro, dejando un espacio de 1 a 2 cm entre el borde del hoyo y la tierra 
apisonada, creando de esta manera condiciones para retener agua. 
e) Cercado 
Se aperturaron hoyos con dimensiones de 20 cm x 20 cm x 50 cm de profundidad para plantar 
postes de madera, con dimensiones de 2 m x 10 cm y a un distanciamiento de 3 m entre poste y 
poste, a fin de soportar 5 hileras de alambres de púas para el cercado de 2 unidades de 
plantación de 25 ha cada una, utilizando herramientas como el martillo de uña y el tensador. 
f) Recalce 
El recalce se realizó 10 meses después de instalar la plantación, evaluando previamente la 
mortandad en las hectáreas instaladas a fin de saber la cantidad necesaria de plantones a 
recalzar. Durante la ejecución de esta actividad se respetó la metodología empleada en la 
plantación para cada caso, aplicando además 2 kg de humus de lombriz por plantón recalzado. 
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3.3.3 ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
La estructura de costos en la instalación de la plantación forestal se elaboró con la ayuda de un 
gráfico circular, mostrando los valores porcentuales agrupados en: planificación, 
acondicionamiento, transporte, instalación de plantación, cercado, recalce, y otros costos 
(ejecución, supervisión, logística y capacitación). 
3.3.4 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Se identificaron y clasificaron los costos según su comportamiento en: costos fijos para todos 
aquellos que no dependieron del volumen de producción, y costos variables para todos aquellos 
influenciados por el incremento en la cantidad de hectáreas para la instalación de la plantación 
forestal. 
Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se relacionaron el costo fijo total anual y el costo 
variable unitario, cuando la plantación se realizó con plantones producidos en el vivero forestal 
de alta tecnología (VFAT) y con plantones producidos en el vivero forestal de mediana 
tecnología (VFMT), empleando para ellos la siguiente relación: 
 
 
Dónde:  
- Costo fijo (CF): Sumatoria de todos los costos fijos hallados en la instalación de la 
plantación con cada nivel de tecnología ($/año) 
- Costo variable unitario (CVu): Sumatoria de los costos variables dividido entre la cantidad 
de hectáreas instaladas en campo definitivo ($/ha) 
Es necesario precisar que el cálculo del punto de equilibrio se realizó con los costos expresados 
en US$ dólares, tomando como referencia el tipo de cambio del mes en el que se finalizó el 
estudio. (US$ 1,00 = S/. 2,591) 
El costo unitario de la plantación fue presentado en US$/ha, pudiendo de este modo saber 
además el costo unitario de cada plantón instalado. 
  
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 ANÁLISIS DE TIEMPOS 
4.1.1 DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS Y REQUERIMIENTO DE JORNALES 
EN LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
Los tiempos improductivos identificados y cronometrados en el vivero forestal de mediana 
tecnología, teniendo en cuenta la meta anual del vivero, fueron: 
- Tiempo de descanso: Tiempo dedicado a tomar agua y realizar necesidades fisiológicas. 
- Tiempo de mantenimiento: Tiempo dedicado a limpieza y afilado de las herramientas. 
Cuadro 5 Rendimientos y número de jornales necesarios por actividad en la producción de 
plantones en el vivero forestal de mediana tecnología. 
ACTIVIDAD TIEMPO 
PRODUCTIVO 
(HORAS) 
EFICIENCIA 
(%) 
META RENDIMIENTO 
DEL OBRERO 
POR JORNAL 
NÚMERO 
DE 
JORNALES 
Cernido de tierra agrícola 4,00 50,00% 34,32 m3 5 m3 6,86 
Preparación de sustrato 4,50 56,25% 104,00 m3 2 m3 52,00 
Traslado de sustrato 4,60 57,50% 104,00 m3 5 m3 20,80 
Llenado de bolsas 4”x7” 6,50 81,25% 156 000 bolsas 800 bolsas 195,00 
Siembra directa en bolsa 6,70 83,75% 156 000 bolsas  3 000 bolsas 52,00 
Labores silviculturales     30,00 
TOTAL     357,00 
Fuente: Elaboración propia.. 
Como se observa en el cuadro 5, los tiempos productivos fueron el resultado de la resta del 
tiempo total menos el tiempo improductivo, que al relacionar los tiempos productivos con el 
tiempo total nos dieron como resultado la eficiencia del uso del tiempo en cada actividad. 
En la producción de 156 000 plantones de Pinus radiata, en el vivero de mediana tecnología, se 
registraron 357 jornales, representando la demanda de mano de obra para llegar a la meta de 
producción, 120 000 individuos. 
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4.1.2 DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
PLANTACIÓN 
Una vez cronometrados los tiempos improductivos, se pudo calcular el tiempo productivo y, con 
ello, la eficiencia, calculando además el rendimiento del obrero por hora. Una vez obtenido el 
rendimiento por tiempo productivo, se obtuvo el rendimiento del obrero por jornal.  
Cuadro 6 Rendimiento de las actividades en una plantación forestal, instalada con plantones 
producidos en el vivero forestal de alta tecnología. 
ACTIVIDAD TIEMPO 
PRODUCTIVO 
(HORAS) 
EFICIENCIA 
(%) 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR HORA 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR 
JORNAL 
Marcado del hoyo 6,92 86,46% 58 marcas realizadas 400 marcas realizadas 
Limpieza del hoyo 7,00 87,50% 86 marcas limpias 600 marcas limpias 
Apertura del hoyo 6,70 83,75% 12 hoyos aperturados 80 hoyos aperturados 
Abonamiento al fondo del 
hoyo (guano) 
6,92 86,46% 51 hoyos abonados 350 hoyos abonados 
Abonamiento al fono del 
hoyo (roca fosfórica) 
6,87 85,83% 102 hoyos abonados 700 hoyos abonados 
Tapado del hoyo 6,50 81,25% 46 hoyos tapados 300 hoyos tapados 
Carga de plantones en 
tubete 
6,33 79,17% 288 plantones cargados 1 824 plantones cargados 
Descarga de plantones en 
tubete 
6,37 79,58% 503 plantones 
descargados 
3 200 plantones 
descargados 
Instalación de plantones en 
tubete 
7,20 90,00% 154 plantones instalados 1 111 plantones instalados 
Fertilización de plantones 
en tubete 
7,25 90,63% 153 plantones 
fertilizados 
1 111 plantones 
fertilizados 
Apertura de hoyos para los 
postes del cercado 
6,83 85,42% 18 hoyos aperturados 120 hoyos aperturados 
Traslado de los postes para 
el cercado 
7,08 88,54% 5 postes transportados 32 postes transportados 
Plantado de postes para el 
cercado 
7,00 87,50% 9 postes plantados 60 postes plantados  
Colocación del cerco 6,83 85,42% 7 m de cerco colocados 50 m de cerco colocados 
Carga de plantones en 
tubete para recalce 
6,33 79,17% 288 plantones cargados 1 824 plantones cargados 
Descarga de plantones en 
tubete para recalce 
6,37 79,58% 400 plantones 
descargados 
2 545 plantones 
descargados 
Recalce de plantones en 
tubete 
6,93 86,67% 20 plantones recalzados 140 plantones recalzados 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7 Rendimiento de las actividades en una plantación forestal, instalada con plantones 
producidos en el vivero forestal de mediana tecnología. 
ACTIVIDAD TIEMPO 
PRODUCTIVO 
(HORAS) 
EFICIENCIA 
(%) 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR 
HORA 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR 
JORNAL 
Marcado del hoyo 6,92 86,46% 58 marcas realizadas 400 marcas realizadas 
Limpieza del hoyo 7,00 87,50% 86 marcas limpias 600 marcas limpias 
Apertura del hoyo 6,70 83,75% 12 hoyos aperturados 80 hoyos aperturados 
Carga de plantones en bolsa 6,33 79,17% 150 plantones 
cargados 
948 plantones 
cargados 
Descarga de plantones en 
bolsa 
6,37 79,58% 100 plantones 
descargados 
625 plantones 
descargados 
Instalación de plantones en 
bolsa 
7,20 90,00% 16 plantones 
instalados 
100 plantones 
instalados 
Fertilización de plantones en 
bolsa 
7,25 90,63% 17 plantones 
fertilizados 
120 plantones 
fertilizados 
Apertura de hoyos para los 
postes del cercado 
6,83 85,42% 18 hoyos aperturados 120 hoyos aperturados 
Traslado de los postes para el 
cercado 
7,08 88,54% 5 postes 
transportados 
32 postes 
transportados 
Plantado de postes para el 
cercado 
7,00 87,50% 9 postes plantados 60 postes plantados  
Colocación del cerco 6,83 85,42% 7 m de cerco 
colocados 
50 m de cerco 
colocados 
Carga de plantones en bolsa 
para recalce 
6,33 79,17% 150 plantones 
cargados 
948 plantones 
cargados 
Descarga de plantones en 
bolsa para recalce 
6,37 79,58% 100 plantones 
descargados 
625 plantones 
descargados 
Recalce de plantones en tubete 6,93 86,67% 9 plantones 
recalzados 
60 plantones 
recalzados 
Fuente: Elaboración propia. 
A comparar los cuadros 6 y 7 observamos que la eficiencia en el uso del tiempo programado, 
osciló entre 79,17% y 90,63% cuando la plantación se instaló con plantones en tubete y entre 
78,13% y 88,75% cuando se instaló con plantones en bolsa, teniendo en cuenta que el peso de un 
tubete de 115 cm3 fue de 58 g, mientras que el peso de una bolsa de 4” x 7” fue de 360 g, 
provocando diferente intensidad de fatiga en el trabajador. 
Las actividades de instalación de plantación y fertilización tuvieron mayores eficiencias cuando 
la plantación se efectuó con plantones producidos en tubetes, debido a que para realizar éstas 
actividades se emplearon el sembrador y el fertilizador metálico permitiendo menos tiempos 
improductivos que cuando la plantación se realizó con plantones producidos en bolsas, los cuales 
se instalaron de forma manual y con la ayuda de las herramientas convencionales. 
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4.1.3 DETERMINACIÓN DE JORNALES EN LA PLANTACIÓN FORESTAL 
Para instalar 25 ha se necesitaron 27 775 plantones, a razón de 1 111 plantones por ha, 
calculando el número de jornales por actividad al dividir la meta por actividad entre el 
rendimiento del obrero por jornal, mostrándose los resultados en los cuadros 8 y 9. 
Cuadro 8 Jornales necesarios para instalar 25 ha de plantación forestal con fines de 
protección, empleando plantones producidos en un vivero forestal de alta tecnología. 
ACTIVIDAD META POR 
ACTIVIDAD 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR JORNAL 
NÚMERO DE JORNALES 
POR ACTIVIDAD 
ACONDICIONAMIENTO   675,00 
Marcado del hoyo 27 775 marcas 400 marcas realizadas 69,44 
Limpieza del hoyo 27 775 marcas 600 marcas limpias 46,29 
Apertura del hoyo 27 775 hoyos 80 hoyos aperturados 347,19 
Abonamiento al fondo del hoyo 
(guano) 
27 775 hoyos 350 hoyos abonados 79,36 
Abonamiento al fono del hoyo 
(roca fosfórica) 
27 775 hoyos 700 hoyos abonados 39,68 
Tapado del hoyo 27 775 hoyos 300 hoyos tapados 92,58 
TRANSPORTE   26,00 
Carga de plantones en tubete 30 000 plantones 1 824 plantones cargados 16,45 
Descarga de plantones en tubete 30 000 plantones 3 200 plantones 
descargados 9,38 
INSTALACIÓN   50,00 
Instalación de plantones en tubete 27 775 plantones 1 111 plantones instalados 25,00 
Fertilización de plantones en 
tubete 
27 775 plantones 1 111 plantones fertilizados 25,00 
CERCADO   78,00 
Apertura de hoyos para los postes  668 hoyos 120 hoyos aperturados 5,57 
Traslado de los postes 668 postes 32 postes transportados 20,88 
Plantado de postes para el 
cercado 
668 postes 60 postes plantados  11,13 
Colocación del cerco 2 000 m de cerco 50 m de cerco colocados 40,00 
RECALCE   23,00 
Carga de plantones en tubete 
para recalce 
3 000 plantones 1 824 plantones cargados 1,64 
Descarga de plantones en tubete 
para recalce 
3 000 plantones 2 545 plantones 
descargados 1,18 
Recalce de plantones en tubete 2 000 plantones 140 plantones recalzados 20,00 
TOTAL (Con una mortandad evaluada de 10,88%) 852,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 9 Jornales necesarios para instalar 25 ha de plantación forestal con fines de 
protección, empleando plantones producidos en un vivero forestal de mediana tecnología. 
ACTIVIDAD META POR 
ACTIVIDAD 
RENDIMIENTO DEL 
OBRERO POR JORNAL 
NÚMERO DE JORNALES 
POR ACTIVIDAD 
ACONDICIONAMIENTO   463,00 
Marcado del hoyo 27 775 marcas 400 marcas realizadas 69,44 
Limpieza del hoyo 27 775 marcas 600 marcas limpias 46,29 
Apertura del hoyo 27 775 hoyos 80 hoyos aperturados 347,19 
TRANSPORTE   80,00 
Carga de plantones en bolsa 30 000 plantones 1 824 plantones cargados 16,45 
Descarga de plantones en 
bolsa 
30 000 plantones 3 200 plantones descargados 9,38 
INSTALACIÓN   510,00 
Instalación de plantones en 
bolsa 
27 775 plantones 1 111 plantones instalados 277,75 
Fertilización de plantones en 
bolsa 
27 775 plantones 1 111 plantones fertilizados 231,46 
CERCADO   78,00 
Apertura de hoyos para los 
postes 
668 hoyos 120 hoyos aperturados 5,57 
Traslado de los postes 668 postes 32 postes transportados 20,88 
Plantado de postes 668 postes 60 postes plantados  11,13 
Colocación del cerco 2 000 m de cerco 50 m de cerco colocados 40,00 
RECALCE   106,00 
Carga de plantones en bolsa 3 000 plantones 1 824 plantones cargados 6,33 
Descarga de plantones en 
bolsa 
3 000 plantones 2 545 plantones descargados 9,60 
Recalce de plantones en 
bolsa 
2 800 plantones 140 plantones recalzados 90,00 
TOTAL (Con una mortandad evaluada de 19,44%) 1 237,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Al comparar los cuadros 8 y 9, observamos que para instalar 25 ha de Pinus radiata empleando 
plantones en tubete (producidos en un vivero forestal de alta tecnología), se emplearon un total 
de 852 jornales; mientras que cuando se emplearon plantones en bolsa (producidos en un vivero 
forestal de mediana tecnología) se utilizaron en total 1 237 jornales.  
Esta diferencia de jornales, 385, se debió, en primer lugar, a la cantidad de actividades en cada 
caso, 17 cuando la plantación se realizó con plantones en tubete y 14 cuando a plantación se 
realizó con plantones en bolsa. En segundo lugar, se debió al volumen y peso de los plantones 
producidos en ambos viveros (los tubetes pesaron 58 g/plantón y las bolsas 360 g/plantón). 
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El peso y volumen de los envases influyó a su vez en la carga de plantones al camión D300, a la 
descarga de éstos y su posterior traslado al lugar de plantación. 
Otro factor influyente en la diferencia de cantidad de mano de obra empleada  fue la mortandad 
ocurrida en cada caso: 10,08% en la plantación con plantones del vivero de alta tecnología y 
19,44% en la plantación con plantones del vivero de mediana tecnología. 
El marcado del hoyo fue una actividad independiente de la estructura del suelo, pudiéndose 
presumir que las cantidades obtenidas de 400 marcas por jornal pueden registrarse en otras zonas 
de condiciones similares. 
La limpieza del hoyo dependió de la densidad de vegetación, con lo que el rendimiento obtenido, 
600 marcas limpias, fue un dato exclusivo de nuestro sitio de plantación, en donde la cobertura 
vegetal fue menor del 10% del terreno de plantación. 
La apertura de hoyos dependió, exclusivamente, del tipo de suelo. En el presente estudio se 
obtuvo un rendimiento promedio de 80 hoyos aperturados por jornal, para una textura franco 
arcillosa y un contenido bajo de pedregosidad. 
El abonamiento al fondo del hoyo con guano y roca fosfórica fueron actividades independientes 
del tipo de suelo, pero dependientes de la topografía, obteniéndose rendimientos de 350 y 700 
hoyos abonados por jornal respectivamente, para una pendiente promedio de 30°. 
El tapado del hoyo fue una actividad independiente del tipo del suelo y la topografía, 
registrándose un rendimiento promedio por jornal de 300 hoyos tapados. 
La carga de plantones de los viveros al camión D300 y la descarga de éstos en el sitio de 
plantación significaron rendimientos por jornal de 1 824 plantones cargados y 3 200 descargados 
cuando las actividades se realizaron con plantones producidos en bolsa; y 948 plantones 
cargados y 625 plantones descargados cuando las actividades se realizaron con plantones 
producidos en tubete. 
Esta diferencia de rendimientos estuvo en función al tamaño y peso de los envases, teniendo en 
cuenta que una bolsa de 4”x7” y un tubete de 115 cm3 pesaron 58 g y 360 g respectivamente, de 
tal manera que una bolsa equivale al peso de 6 tubetes. 
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La instalación realizada con plantones producidos en tubete y bolsa tuvo rendimientos de 1 111 y 
100 plantones instalados por jornal, respectivamente. Esta diferencia significativa se debió al tipo 
de herramienta utilizada: en el primer caso se empleó el sembrador metálico, en el segundo caso 
se emplearon pala cuchara y pala forestal.  
La fertilización de los plantones en tubete y en bolsa instalados en campo definitivo tuvo 
rendimientos de 1 111 y 120 plantones instalados por jornal respectivamente. La diferencia 
significativa se debió al uso de la fertilizadora metálica con rendimientos de 1 ha por jornal, los 
cuales son mayores al rendimiento de la fertilización manual 0,10 ha por jornal. 
Cabe recordar que se fertilizó según las sugerencias del laboratorio de suelos, empleando una 
única dosis de fertilización en la plantación con plantones en bolsa compuesta de cloruro de 
potasio, sulfato de amonio y superfosfato triple de calcio. 
Cuando la plantación se efectuó con plantones en tubete se realizaron 2 fertilizaciones: la 
primera inmediatamente después de la apertura del hoyo (abonamiento al fondo del hoyo con 
guano de isla y roca fosfórica) y la segunda durante la instalación de los plantones en campo 
definitivo, completando la diferencia con los fertilizantes usados en la plantación con plantones 
en bolsa, pero con una dosis menor ajustada a los nuevos requerimientos de nutrientes. 
En el caso del cercado la mano de obra consistió en 78 jornales, agrupándose a los obreros en 
brigadas para poder realizar los trabajos necesarios: La primera brigada se dedicó a la apertura de 
hoyos con un distanciamiento de 3 m entre hoyo y hoyo, contabilizándose 668 hoyos para las 25 
hectáreas de plantación, necesitándose 5,57 jornales. La segunda brigada se dedicó al traslado de 
668 postes para ser colocados en los hoyos aperturados, lo que significó 20,88 jornales. La 
tercera brigada se dedicó al plantado de 668 postes; requiriéndose 11,13 jornales. La cuarta 
brigada se dedicó a la colocación del cercado, lo que significó el estirado y grapado de 5 hileras 
de alambre de púas entre poste y poste; registrando un total de 40 jornales. 
El recalce se realizó siguiendo el mismo procedimiento ejecutado con anterioridad en cada uno 
de los casos: cuando se instalaron plantones en tubetes y plantones en bolsa. Se llevó a cabo el 
recalce de 1 ha con 0,8 jornales, cuando la mortandad fue 10,08%, y con 3,6 jornales cuando la 
mortandad fue del 19,34%, obteniéndose de esta forma rendimientos promedios por jornal de 
140 plantones recalzados en el primer caso, y 60 plantones en el segundo caso. 
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4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 
4.2.1 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
A continuación se presentan los costos de los requerimientos para una campaña anual: 
A) REQUERIMIENTO DE SEMILLAS 
La cantidad de plantones por kg de semilla se calculó con las características proporcionadas por 
el proveedor de semillas de la especie Pinus radiata, las cuales fueron: 28 600 semillas por kg, 
97% de pureza y 80% de germinación. También se usaron las variables utilizadas en el vivero de 
alta tecnología: 85% de plantones de calidad y 1 semilla por tubete, y en el vivero de mediana 
tecnología: 75% de plantones de calidad y 2 semillas por bolsa. 
Las cantidades de semillas necesarias para cumplir con los objetivos de producción en cada 
vivero se obtuvieron al dividir la producción anual real entre la cantidad de plantones por kg de 
semilla calculado anteriormente y mostrado en los cuadros 10 y 11, observando que el vivero de 
mediana tecnología requirió 133,6% más que el vivero de alta tecnología; esta diferencia estuvo 
relacionada principalmente a la mortandad en vivero y a la cantidad de semilla usada por envase: 
1 en el primer caso y 2 en el segundo caso. 
Cuadro 10 Requerimiento de semilla en el vivero forestal de alta tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PLANTONES/ 
KG DE 
SEMILLA 
PROD. 
PLANIFICADA 
FACTOR DE 
SOBREPROD. 
PROD. 
ANUAL 
REAL 
CANT. 
SEMILA 
USADA 
(kg) 
COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 
COSTO 
TOTAL   (S/. / 
año) 
18 865 120 000 26% 151 200 8,02 365,00 2 925,49 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 11 Requerimiento de semilla en el vivero forestal de mediana tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PLANTONES/ 
KG DE 
SEMILLA 
PROD. 
PLANIFICADA 
FACTOR DE 
SOBREPROD. 
PROD. 
ANUAL 
REAL 
CANT. 
SEMILA 
USADA 
(kg) 
COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 
COSTO 
TOTAL   (S/. / 
año) 
8 323 120 000 30% 156 000 18,74 365,00 6 841,61 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
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B) REQUERIMIENTO DE ENVASES 
En el vivero forestal de alta tecnología se adquirieron 173 880 tubetes con una capacidad de 115 
cm3 por tubete, representando la cantidad de plantones producidos anualmente (151 200 tubetes) 
más un 15% adicional (22 680 tubetes) como medida de prevención ante la pérdida o deterioro 
de éstos. Se adquirieron también 2 047,50 bandejas con una capacidad de 96 tubetes por bandeja, 
la cual estuvo incrementada en 30%. Esto fue debido a que en el área de crecimiento los 
plantones necesitaron mayores distanciamientos entre sí, a fin de reducir la competencia por luz, 
evitando de esta forma obtener individuos con tallos alargados y débiles. Por otra parte, en el 
vivero forestal de mediana tecnología se adquirieron 171 600 bolsas 4”x7” con una capacidad de 
666 cm3, cantidad que representó la producción anual real (156 000) más un 10% adicional 
(15 600) como medida de prevención en la manipulación de éstos. 
Cuadro 12 Requerimiento de envases en el vivero forestal de alta tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PROD. 
ANUAL 
REAL 
TIPO DE 
TUBETE 
TIPO DE 
BANDEJA 
CANTIDAD 
DE TUBETES 
(+15%) 
(MILLAR) 
CANTIDAD DE 
BANDEJAS (+30%) 
(UNIDAD) 
COSTO 
UNITARIO   
(S/.) 
COSTO TOTAL (S/. 
/ año) 
151 200 T 115  173,88  330,00 57 380,40 
 PE 96  2 047,50 27,00 55 282,50 
TOTAL      112 662,90 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 13 Requerimiento de envases en el vivero forestal de mediana tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PROD. 
ANUAL REAL 
TIPO DE 
BOLSAS 
CANTIDAD DE BOLSAS 
(+10%) (MILLAR) 
COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL     
(S/. / año) 
156 100 4” x 7” 171,60 13,00 2 230,80 
TOTAL    2 230,80 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
No se pudo hacer una comparación entre los costos a nivel de envase (cuadros 12 y 13), ya que 
los adquiridos en el vivero de alta tecnología son reutilizables y seguirán reutilizándose a lo largo 
de toda su vida útil (8 años), mientras que los utilizados en el vivero de mediana tecnología solo 
se usan para una campaña de producción. El costo en el primer caso se comportó como costo 
fijo, mientras que en el segundo caso se comportó como costo variable. 
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C) REQUERIMIENTO DE SUSTRATO 
La sobreproducción en los viveros forestales de alta tecnología (26%) y mediana tecnología 
(30%) influyó en la cantidad de semillas utilizadas y por ende en la cantidad de envases 
empleados (bolsas y tubetes) que a su vez determinaron directamente la cantidad de sustrato 
requerido, mostrándose éstos cálculos en los cuadros siguientes: 
Cuadro 14 Requerimiento de sustrato en el vivero forestal de alta tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PROD. 
ANUAL 
REAL 
CANT. 
TUBETES / m3 
DE SUSTRATO 
CANT. 
SUSTRATO 
FORMULACIÓN DEL 
SUSTRATO 
COSTO 
UNITARIO   
(S/.) 
COSTO TOTAL 
(S/. / año) 
151 200 7 000 3,67 m3 Arena lavada de río (17%) 195,00 716,04 
7,13 m3 Cascarilla de arroz 
semicarbonizada (33%) 200,00 1 425,60 
10,80 m3 Tierra negra de puna (50%) 90,00 972,00 
  43,20 kg Micorriza (2 kg/m3) 48,00 2 073,60 
TOTAL  21,60 m3   5 187,24 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 15 Requerimiento de sustrato en el vivero forestal de mediana tecnología para la 
producción de 120 000 plantones de Pinus radiata. 
PROD. 
ANUAL 
REAL 
CANT. 
BOLSAS/ m3 
DE SUSTRATO 
CANT. 
SUSTRATO 
FORMULACIÓN DEL 
SUSTRATO 
COSTO 
UNITARIO   
(S/.) 
COSTO TOTAL 
(S/. / año) 
156 000 1 500 52,00 m3 Arena lavada de río (50%) 195,00 10 140,00 
34,13 m3 Tierra agrícola (33%) 50,00 1 716,00 
17,68 m3 Tierra negra de puna (17%) 90,00 1 591,20 
  10,40 kg Micorriza (0,1 kg/m3) 48,00 499,20 
TOTAL  104,00 m3   13 946,40 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Al comparar los costos asociados a la formulación del sustrato (S/.3 113,64 vs S/. 13 447,20) y a 
la micorrización (S/. 2 073,60 vs S/. 499,20) encontramos que el vivero forestal de alta 
tecnología gastó la suma total de S/. 5 187,24, mientras que el vivero forestal de mediana 
tecnología gastó la suma total de S/. 13 946,40. La diferencia de costos estuvo asociada en 
primer lugar a la producción real de plantones (151 200 vs 156 000) y en segundo lugar a la 
cantidad de sustrato y micorriza utilizada según la formulación de cada vivero. 
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D) REQUERIMIENTO DE INSUMOS 
Se consideraron insumos a todos los bienes de consumo que se necesitaron para cumplir con las 
metas de producción. Los cuadros 16 y 17 muestran al detalle los tipos y cantidades de insumos 
requeridos en el vivero forestal de alta y mediana tecnología. 
Cuadro 16 Requerimiento de insumos en el vivero forestal de alta tecnología. 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO 
UNITARIO (S/.) 
COSTO TOTAL   
(S/. / año) 
FERTILIZANTES       7 067,60 
Abonofol l 0,80 21,00 16,80 
Ácido bórico saco x 25 kg 2,40 257,00 616,80 
Ácido fosfórico saco x 50 kg 2,00 451,00 902,00 
Amino grow l 0,80 225,00 180,00 
Bayfolan l 0,80 21,00 16,80 
Cloruro de potasio saco x 50 kg 3,20 145,00 464,00 
Compomaster 20-20-20 saco x 50 kg 4,00 178,00 712,00 
Folimix-granulado saco x 25 lb 2,00 366,00 732,00 
Folyzyme l 0,80 190,00 152,00 
Fosfato monoamónico saco x 50 kg 2,40 432,00 1 036,80 
Kling 11-8-6 l 10,40 21,00 218,40 
Nitrato de amonio saco x 50 kg 4,00 125,00 500,00 
Orgabiol l 1,60 190,00 304,00 
Quimifol 20 l 0,80 17,00 13,60 
Sipi Q l 0,80 60,00 48,00 
Sulfato de hierro saco x 50 kg 2,40 100,00 240,00 
Sulfato de magnesio saco x 50 kg 2,40 106,00 254,40 
Úrea saco x 50 kg 4,40 150,00 660,00 
DESINFECTANTES/PESTICIDAS       2 112,40 
Benomex kg 1,60 130,00 208,00 
Cal agrícola saco x  25 kg 4,00 42,50 170,00 
Carvadín 85% PM kg 0,80 108,00 86,40 
Citowett l 0,80 45,00 36,00 
Clorfos 2,5% PS kg 5,20 15,00 78,00 
Cloro l 40,00 3,80 152,00 
Orius l 2,00 235,00 470,00 
Pentacloro kg 2,40 75,00 180,00 
RoundUp l 9,60 67,50 648,00 
Zymozate kg 1,20 70,00 84,00 
TOTAL       9 180,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
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Cuadro 17 Requerimiento de insumos en el vivero forestal de mediana tecnología. 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO 
UNITARIO (S/.) 
COSTO TOTAL   
(S/. / año) 
PESTICIDAS       1 246,00 
Benomex kg 2,00 130,00 260,00 
Furadam 4F l 2,00 70,00 140,00 
MTD 600 l 2,00 48,00 96,00 
Parachupadera cajas x 200 g 8,00 25,00 200,00 
Pentacloro kg 2,00 75,00 150,00 
Rastop kg 2,00 65,00 130,00 
RoundUp l 4,00 67,50 270,00 
TOTAL       1 246,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
La diferencia en los costos se debió a que en el vivero forestal de alta tecnología se emplearon 
fertilizantes, desinfectantes y pesticidas, mientras que en el vivero forestal de mediana tecnología 
sólo se emplearon pesticidas. 
En el vivero forestal de alta tecnología se aplicó fertilización mediante el sistema de riego por 
micro aspersión, tanto en el área de siembra y germinación, como en el área de crecimiento. La 
cantidad y la frecuencia de la fertirrigación dependieron de la especie y de las necesidades de 
nutrientes.  
Para el Pinus radiata la fertilización se realizó en intervalos de 4 a 5 días. Además de los 
fertilizantes, en el vivero forestal de alta tecnología, también se consideraron desinfectantes, que 
fueron utilizados para desinfectar los envases (bandejas y tubetes), así como también para la 
desinfección del sustrato. 
En el vivero forestal de mediana tecnología no se aplicó fertilización alguna tal vez por falta de 
presupuesto o por una mala decisión técnica. 
En ambos viveros se consideraron los pesticidas para controlar la mortandad por plagas y 
enfermedades. 
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E) REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
A continuación detallamos, en los cuadros 18 y 19, la mano de obra empleada para la producción 
anual de plantones en los respectivos viveros con diferente tecnología. 
Cuadro 18 Requerimiento de mano de obra en el vivero forestal de alta tecnología. 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 
MANO DE OBRA DIRECTA       77 826,00 
Responsable técnico del vivero salario 12 1.750,00 21 000,00 
Viveristas (7) salario 12 4.200,00 50 400,00 
Beneficios sociales (9%) mes 12 535,50 6 426,00 
MANO DE OBRA INDIRECTA       91 560,00 
Ing. Residente salario 12 3.300,00 39 600,00 
Responsable administrativo salario 12 2.500,00 30 000,00 
Guardianía mes 12 1.200,00 14.400,00 
Beneficios sociales (9%) mes 12 630,00 7 560,00 
TOTAL     169 386,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 19 Requerimiento de mano de obra en el vivero forestal de mediana tecnología. 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 
MANO DE OBRA DIRECTA       21 540,00 
Responsable técnico del vivero salario/mes 12 1 200,00 14 400,00 
Viveristas jornal/día 357 20,00 7 140,00 
TOTAL     21 540,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
En el vivero forestal de alta tecnología se trabajó con un personal contratado consistente en: 
Ingeniero residente (01), responsable administrativo (01), responsable técnico (01), guardianía 
(02) y viveristas (07) formalizados con contratos anuales y beneficios sociales. En cambio, el 
personal del vivero forestal de mediana tecnología consistió en: responsable técnico con salario y 
sin beneficios sociales (01), y jornales de trabajo (357) para realizar todas las actividades, los 
cuales fueron cubiertos por mano de obra no calificada sin contrato y sin beneficios sociales. 
La gran diferencia en los costos de mano de obra incurridos en ambas tecnologías de producción 
de plantones, radicó en el sistema de contratación. Esta diferencia hizo que la mano de obra se 
comportase en el primer caso como costo fijo, y en el segundo caso como costo variable, ya que 
el personal del vivero fue requerido sólo cuando hubo producción. 
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F) OTROS REQUERIMIENTOS 
Cuadro 20 Requerimiento para la implementación del vivero forestal de alta tecnología 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO 
(S/.) 
COSTO TOTAL       
(S/. / año) 
HERRAMIENTAS       1 089,00 
Alicate unidad 1 12,00 12,00 
Azadón unidad 1 45,00 45,00 
Baldes 10 litros unidad 2 10,00 20,00 
Baldes 20 litros unidad 2 20,00 40,00 
Barreta unidad 1 68,00 68,00 
Brocha 3” unidad 1 12,00 12,00 
Cilindros unidad 2 40,00 80,00 
Comba de 8 libras unidad 1 20,00 20,00 
Cuchilla unidad 2 5,00 10,00 
Escuadra de 10” unidad 1 25,00 25,00 
Flexómetro 5 m unidad 1 8,00 8,00 
Lima triangular 8”  unidad 2 5,00 10,00 
Manguera m 200 1,50 300,00 
Martillo grande unidad 1 24,00 24,00 
Pala cuchara unidad 1 32,50 32,50 
Pala forestal unidad 1 39,00 39,00 
Pala recta unidad 1 35,50 35,50 
Rastrillo unidad 1 18,00 18,00 
Regadera de 12 litros unidad 2 18,00 36,00 
Sembradoras manuales unidad 6 3,00 18,00 
Serrucho de carpintería unidad 1 35,00 35,00 
Tijeras de podar de mano unidad 1 30,00 30,00 
Wincha 50 m unidad 1 50,00 50,00 
Zapapico grande unidad 1 31,00 31,00 
Zaranda acerada 1x1,5 m malla de ¼” unidad 1 90,00 90,00 
MATERIALES       2 629,00 
Abrazaderas unidad 20 40,00 800,00 
Cinta aislante negra unidad 5 2,00 10,00 
Cinta Teflón unidad 2 1,50 3,00 
Niples unidad 10 70,00 700,00 
Pegamento PVC unidad 2 40,00 80,00 
Plástico transparente unidad 8 4,50 36,00 
Soguilla de nylon m 1 000 1,00 1 000,00 
VESTUARIO       1 560,00 
Botas par 6 60,00 360,00 
Uniformes unidad 6 200,00 1 200,00 
TOTAL    5 278,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
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Cuadro 21 Requerimiento para la implementación del vivero forestal de mediana tecnología 
CARACTERÍSTICAS MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO 
(S/.) 
COSTO TOTAL       
(S/. / año) 
HERRAMIENTAS       775,00 
Alicate unidad 1 12,00 12,00 
Baldes 15 litros unidad 1 15,00 15,00 
Barreta unidad 1 68,00 68,00 
Cilindros unidad 1 40,00 40,00 
Machete unidad 1 12,00 12,00 
Manguera m 200 1,50 300,00 
Pala cuchara unidad 1 32,50 32,50 
Pala recta unidad 1 35,50 35,50 
Rastrillo de 16 dientes unidad 1 18,00 18,00 
Regadera de 10 litros unidad 1 25,00 25,00 
Tijeras de podar de mano unidad 1 35,00 35,00 
Wincha 50 m unidad 1 50,00 50,00 
Zapapico unidad 2 31,00 62,00 
Zaranda acerada 1x1.5 m malla de ¼” unidad 1 70,00 70,00 
MATERIALES      2 875,00 
Alambre galvanizado N° 12 m 50 3,80 190,00 
Clavos de 1/2" kg 10 10,00 100,00 
Clavos de 3" kg 10 5,00 50,00 
Cordel m 10 20,00 200,00 
Pegamento PVC unidad 5 40,00 200,00 
Plástico transparente unidad 30 4,50 135,00 
Soguilla de nylon m 2 000 1,00 2 000,00 
TOTAL    3 650,00 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
En el cálculo de los costos de implementación se consideraron como tales todos los asociados a 
dicha actividad en los que se incurrió en ambas tecnologías, siempre y cuando tuvieran una vida 
útil menor a un año. Los que tuvieron una vida útil superior a un año se calcularon aparte, ya que 
había que tener en cuenta su depreciación y el interés sobre la inversión media anual para su 
correcta valoración, que se reporta en el siguiente apartado. 
Observamos que sólo en el vivero de alta tecnología tenemos una partida dedicada al vestuario, 
ya que éste sólo se le facilita al personal contratado formalmente, mientras que los obreros no 
cualificados que trabajan por jornales utilizan su propia vestimenta. Por otra parte, y debido a la 
diferencia tecnológica entre ambos sistemas, el vivero de alta tecnología tuvo mayores costos en 
materiales y herramientas, que fueron mucho más específicos y de mayor precio de adquisición. 
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G) CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN (D) Y EL INTERÉS SOBRE LA INVERSIÓN MEDIA 
ANIAL (IIMA) 
Los cuadros 22 y 23 muestran los datos de la amortización anual realizada en ambos viveros, 
teniendo en cuanta el valor de adquisición inicial y la vida útil de los activos, considerando una 
tasa de interés anual de 8% y un valor residual igual a cero para efectuar los cálculos. 
Cuadro 22 Cálculo de la depreciación (D) y el interés sobre la inversión media anual (IIMA) 
en el vivero forestal de alta tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL VIDA ÚTIL 
(Años) 
DEPRECIACIÓN 
(S/. / año) 
INTERÉS 
SOBRE LA 
INVERSIÓN 
MEDIA ANUAL 
(S/. / año) 
COSTO ANUAL 
(S/. / año) 
INSTALACIONES 562 808,72   30 540,44 23 733,97 54 274,40 
Infraestructura + riego 546 808,72 20 27 340,44 22 965,97 50 306,40 
Malla Chromatinet  8 000,00 5 1 600,00 384,00 1 984,00 
Malla Raschell 8 000,00 5 1 600,00 384,00 1 984,00 
ENVASES 360 375,28   19 152,69 7 227,43 61 263,80 
T 115 57 380,40 8 7 172,55 2 582,12 9 754,67 
PE 96 55 282,50 8 6 910,31 2 487,71 9 398,03 
T 180 28 538,40 8 3 567,30 1 284,23 4 851,53 
T 53 105 081,25 8 13 135,16 4 728,66 17 863,81 
PE 54 34 320,00 8 4 290,00 1 544,40 5 834,40 
PE 187 79 772,73 8 9 971,59 3 589,77 13 561,36 
EQUIPOS 15 040,00   1 858,00 675,92 2 533,92 
Balanza analítica 800,00 5 160,00 38,40 198,40 
Balanza comercial 150,00 5 30,00 7,20 37,20 
Carretilla Buggi 175,00 5 35,00 8,40 43,40 
Carro transportador 3 000,00 10 300,00 132,00 432,00 
Computadora 2 000,00 5 400,00 96,00 496,00 
Insuflador 115,00 5 23,00 5,52 28,52 
Mesa compactadora 3 500,00 10 350,00 154,00 504,00 
Mesa sembradora 2 000,00 10 200,00 88,00 288,00 
Mezcladora 3 000,00 10 300,00 132,00 432,00 
Mochila fumigadora 250,00 5 50,00 12,00 62,00 
Termómetro 50,00 5 10,00 2,40 12,40 
TOTAL     118 072,12 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
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Cuadro 23 Cálculo de la depreciación (D) y el interés sobre la inversión media anual (IIMA) 
en el vivero forestal de mediana tecnología 
CONCEPTO COSTO 
TOTAL 
(S/.) 
VIDA ÚTIL 
(Años) 
DEPRECIACIÓN 
(S/. / año) 
INTERÉS SOBRE LA 
INVERSIÓN MEDIA 
ANUAL 
(S/. / año) 
COSTO 
ANUAL 
(S/. / año) 
INSTALACIONES 91 309,40    18 484,73 
Infraestructura + 
riego 40 000,00 10 4 000,00 1 760,00 5 760,00 
Malla Chromatinet  40 000,00 5 8 000,00 1 920,00 9 920,00 
Riego tecnificado 11 309,40 5 2 261,88 542,85 2 804,73 
EQUIPOS 575,00    142,60 
Balanza comercial 150,00 5 30,00 7,20 37,20 
Carretilla Buggi 175,00 5 35,00 8,40 43,40 
Mochila fumigadora 250,00 5 50,00 12,00 62,00 
TOTAL     18 627,33 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Las diferencias encontradas entre los resultados que contienen el cuadro 22 y el cuadro 23 son 
realmente considerables debido principalmente al costo de las instalaciones del vivero forestal de 
alta tecnología además de los envases empleados (tubetes y bandejas) y los equipos adquiridos, 
los cuales fueron superiores al costo de las instalaciones del vivero forestal de mediana 
tecnología y de los equipos. 
El costo de las instalaciones del vivero forestal de alta tecnología fue S/. 562 808,72, lo que 
incluyó además del costo de la infraestructura (incluido el riego por nebulización) y el costo de 4 
mallas Chromatinet y 4 mallas Raschell; mientras que el costo de las instalaciones del vivero 
forestal de mediana tecnología fue S/. 91 309,40, incluyendo el costo de la infraestructura, el 
costo del riego por aspersión y el costo de 20 mallas Chromatinet. 
La vida útil de 8 años de los envases (tubetes y bandejas) fue determinante para que se deprecien 
y se calcule su IIMA, aumentando así el costo fijo del vivero forestal de alta tecnología. 
El costo de los equipos adquiridos por el vivero forestal de alta tecnología fue mayor que en el 
caso del vivero forestal de mediana tecnología, debido básicamente a los 13 equipos adquiridos 
en el primer caso, teniendo en cuenta que se adquirieron 2 carros transportadores y 2 mesas 
sembradoras, en comparación a los 3 equipos que se adquirieron en el segundo caso. 
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H) CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES 
El cálculo del costo variable unitario en los viveros forestales de alta y media tecnología, se 
realizó sumando todos los costos variables identificados en la producción real anual de la especie 
Pinus radiata, 151 200 plantones en el primer caso y 156 000 en el segundo caso, dividiéndose 
este suma entre la meta de producción anual, 120 000 plantones. (Ver cuadros 24 y 25). 
Cuadro 24 Costo variable total y unitario en el vivero forestal de alta tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL (S/. / año) COSTO TOTAL (US$ / año.) 
Semillas 2 925,49 1 129,10 
Sustrato (incluye micorriza) 5 187,24 2 002,02 
Insumos 9 180,00 3 543,03 
Servicios (agua y energía) 7 200,00 2 778,85 
COSTO VARIABLE TOTAL 17 292,73 6 674,15 
Producción de Pinus radiata 120 000,00 120 000,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,14 0,06 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 25 Costos variable total y unitario en el vivero forestal de mediana tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL (S/. / año) COSTO TOTAL (US$ / año.) 
Semillas 6 841,61 2 640,53 
Envases (bolsas) 2 230,80 860,98 
Sustrato (incluye micorriza) 13 946,40 5 382,63 
Insumos 1 246,00 480,90 
Mano de obra 19 755,00 7 624,47 
Servicios (agua) 2 400,00 926,28 
COSTO VARIABLE TOTAL 44 019,81 16 989,51 
Producción de Pinus radiata 120 000,00 120 000,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,37 0,14 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Al comparar los costos variables encontramos que el vivero forestal de alta tecnología tuvo 
costos variables menores en sustrato y semilla, pero mayores en insumos; debido en primer lugar 
al volumen de los envases y la cantidad de semillas empleadas por cada uno, y en segundo lugar 
a la utilización de desinfectantes, fertilizantes y pesticidas. Los costos por concepto de servicios 
fueron mayores considerando el consumo de agua y energía eléctrica, mientras que en el otro 
vivero se consideró como servicio el consumo de agua. Cabe resaltar que los envases y la mano 
de obra se comportaron como costos fijos en el vivero forestal de alta tecnología. 
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El cálculo del costo fijo unitario en los viveros de alta y media tecnología se realizó sumando 
todos los costos fijos identificados en la producción real anual del vivero, 629 000 plantones en 
el primer caso y 650 000 en el segundo caso, dividiéndose este resultado entre la meta anual de 
producción del vivero (500 000 plantones), mostrando los resultados en los cuadros 26 y 27. 
Cuadro 26 Costo fijo en el vivero forestal de alta tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL (S/. / año) COSTO TOTAL (US$ / año) 
Instalaciones 54 274,40 20 947,28 
Envases 61 263,80 23 644,85 
Mano de obra 169 386,00 65 374,76 
Implementación 5 278,00 2 037,05 
Equipos 2 533,92 977,97 
Otros servicios 53 790,00 20 760,32 
COSTO FIJO TOTAL 346 526,12 133 742,23 
Producción total anual 500 000,00 500 000,00 
COSTO FIJO UNITARIO 0,69 0,27 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de alta tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Cuadro 27 Costo fijo en el vivero forestal de mediana tecnología 
CONCEPTO COSTO TOTAL (S/. / año) COSTO TOTAL (US$ / año) 
Instalaciones 18 484,73 7 134,21 
Implementación 3 650,00 1 408,72 
Equipos 142,60 55,04 
Otros servicios 7 400,00 2 856,04 
COSTO FIJO TOTAL 29 677,33 11 454,01 
Producción total anual 500 000,00 500 000,00 
COSTO FIJO UNITARIO 0,06 0,02 
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Al comparar ambos cuadros notamos, en el vivero forestal de alta tecnología, la presencia de la 
mano de obra, los envase y la implementación (herramientas, materiales y vestuario de los 
viveristas); también encontramos el costo de “otros servicios” como: combustible, flete, 
mantenimiento de áreas verdes, máquinas, equipos y vehículos, mensajería y difusión, notas de 
prensa y tv, seguro de bienes y vehículos, SOAT, útiles de escritorio y viáticos, incrementando 
considerablemente los costos fijos en este sistema productivo. En el vivero forestal de mediana 
tecnología el bajo costo de la “implementación" (materiales y herramientas) y el bajo costo de 
“otros servicios” (combustible, seguro y SOAT de vehículos y útiles de escritorio), permitieron 
explicar la gran diferencia hallada en comparación a los costos fijo del otro vivero. 
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Una vez calculado en ambos viveros tanto el costo variable unitario como el costo fijo unitario se 
sumaron, obteniendo de esta forma el costo unitario de producción de la especie Pinus radiata,  
el cual puede apreciarse en el Cuadro 28. 
Cuadro 28 Costo unitario de producción en los viveros de alta y mediana tecnología 
VIVERO 
FORESTAL 
COSTO VARIABLE 
UNIARIO (US$/plantón) 
COSTO FIJO UNITARIO 
(US$/plantón) 
COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN (US$/plantón) 
 
Alta tecnología 0,06 0,27 0,32  
Mediana tecnología 0,14 0,02 0,16  
Fuente: Registro contable - Vivero forestal de mediana tecnología “La Mejorada”. Elaboración propia. 
Al efectuar la suma encontramos que los costos unitarios de producción obtenidos en el vivero 
de alta y mediana tecnología fueron: US$ 0,32 y US$ 0,16, con una equivalencia de US$ 1,00 = 
S/. 2,591 (marzo de 2013), resultando ser menores al precio de venta de plantones similares en la 
zona (US$ 0,58 – US$ 0,39). 
Estos costos unitarios fueron superiores a otros costos unitarios calculados anteriormente por 
diferentes instituciones en distintos países: US$ 0,038 (Reyna en  PRODESCA, Perú 1975), US$ 
0,070 (Pajares en CICAFOR, Perú 1984), US$ 0,022 (Navarro y Rodríguez en CATIE, Costa 
Rica – 1985), US$ 0,115 (Garnica en CORDECO, Bolivia 1989) y, US$ 0,079 
(PRONAMACHCS, Perú 2007). 
Analizando el estudio más reciente de los anteriormente citados (PRONAMACHCS - 2007), 
encontramos que en el cálculo de sus costos unitarios se consideraron como costos directos los 
siguientes: semillas, bolsas, sustrato, micorriza, fungicidas, los costos de la construcción del 
tinglado, mano de obra calificada y no calificada, equipos y materiales duraderos y, como gastos 
generales: combustible, lubricantes, elaboración de informes y flete. 
La diferencia entre los costos obtenidos en el presente estudio y el realizado por 
PRONAMACHCS se debió principalmente a la agrupación, en nuestro caso, de todos los costos 
en costos variables y costos fijos (depreciando los activos como la infraestructura y los equipos 
utilizados), mientras que el estudio realizado por PRONAMACHCS agrupó los costos en costos 
directos como bienes de consumo (cerco perimétrico, galpón, mejoramiento de sistema de riego 
y construcción de tinglado) y servicios de terceros y, gastos generales como combustible, 
lubricantes, gestión y logística. 
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4.2.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PLANTACIÓN 
A) PLANIFICACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
a) Zonificación del área de la plantación 
Entre los 19 distritos que comprende la microcuenca del río Cunas, se eligió el distrito de 
Yanacancha, ubicado en la provincia de Chupaca, como la zona para la instalación de 50 ha de 
plantación, debido a un potencial de aproximadamente 3 150 ha para el establecimiento de 
plantaciones en sus diferentes sistemas (silvopastoril, macizo, agroforestal y de protección). 
El área total bruta de la microcuenca evaluada en el presente estudio fue de 18 261,9 ha, que 
comprendieron las tierras ubicadas en las márgenes derecha e izquierda del río Cunas. El área 
correspondiente al río Cunas fue de 177,1 ha.  
Cuadro 29 Clases de tierras en la microcuenca del río Cunas por su capacidad de uso mayor. 
GRUPO CLASE SUB - CLASES ÁREA % 
A 
A2 
sc 7 794,7 42,7 
scw 60,8 0,3 
A3 
sc 4 029,5 22,1 
sci 1 522,1 8,3 
csw 56,9 0,3 
 Sub – total grupo A  13 464,0 73,7 
C 
C2 sc 92,5 0,5 
C3 sce 1.573,5 8,6 
 Sub – total grupo C  1 666,0 9,1 
P P2 csw 291,8 1,6 
 Sub – total grupo P  291,8 1,6 
X   1 197,0 6,6 
 Centros poblados  1 643,1 9,0 
TOTAL   18 261,9 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Tal como se aprecia en el cuadro 29 se determinaron cuatro grupos de capacidad de uso mayor: 
tierras aptas para cultivo en limpio (A), tierras aptas para cultivos permanentes (C), tierras aptas 
para pastos (P) y tierras de protección (X). 
Además se han identificado dos clases: media (2) y alta (3), que a su vez comprendieron las 
subclases de capacidad: inundabilidad (i), limitación por topografía – erosión (e), limitación por 
suelo (s), limitación por clima (c) y limitación por drenaje (w).  
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b) Estudio físico del lugar “calidad de sitio” 
La caracterización climática se determinó en base a 2 parámetros ecológicos: temperatura y 
precipitación. Se representó mediante un gráfico de líneas denominado climatograma, basado en 
la información meteorológica de un período de 10 años (1998 – 2008) tal como lo muestra la 
figura 4. 
 
Figura 4 Climatograma del sitio de plantación (Huayao: 1998 – 2008) 
La lectura del climatograma del distrito de Yanacancha indica que esta localidad cuenta con una 
estación seca marcada de 04 meses (mayo – agosto), y que 08 meses de lluvias moderadas 
(setiembre – abril) son suficientes para mantener el suelo en capacidad de campo. De esos 08 
meses la mitad, 04 meses (diciembre – marzo) presentan lluvias intensas, lo que se traduce en 
escorrentía superficial del suelo.  
Ante esta realidad el programa de reforestación para esta localidad se inició en el mes de 
diciembre, con unas especies forestales tolerantes y/o adaptadas al largo período de estiaje 
(época seca) y al clima templado frío durante todo el año como es el caso del Pinus radiata, y 
considerando el uso de cristales hidroabsorbentes durante el primer año de vida de la plantación 
para garantizar su supervivencia.  
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El cuadro 30 detalla el cálculo de los parámetros que sirvieron para determinar la zona de vida y 
la figura 5 muestra la provincia de humedad del sitio de plantación. 
Cuadro 30 Determinación de la zona de vida del sitio de plantación (Yanacancha – Junín). 
CONCEPTO SÍMBOLO FÓRMULA VALORES  
Biotemperatura anual T bio 
  
4,27 °C  
Precipitación promedio 
anual PP   726,60 mm 
 
Evapotranspiración ET T bio x 58,93 251,70  
Relación de 
evapotranspiración   0,35 
 
Fuente: Estación meteorológica Huayao 2010 (  = promedio mensual). 
 
 
Figura 5 Zona de vida y provincia de humedad del sitio de plantación (L.R. Holdridge: 
1947) 
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Al hacer coincidir los datos de biotemperatura (4,27 °C) y de altitud (3 754 m s. n. m.) 
calculados para el sitio de plantación (distrito de Yanacancha) se determinó el Piso Altitudinal 
“Subalpino”, la región latitudinal se ubicó proyectando una línea vertical hacia abajo a partir del 
punto de coincidencia de la biotemperatura y altitud, hallando la Región Latitudinal “Tropical” 
tal como se aprecia en la figura 6. 
 
Figura 6 Piso altitudinal y región latitudinal del sitio de plantación (L.R. Holdridge). 
La zona de vida identificada para el sitio de plantación (distrito de Yanacancha) fue: pmh – SAT: 
“Páramo Muy Húmedo Sub Alpino Tropical”. 
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El cuadro 31 detalla los resultados del análisis de suelo a partir de las muestras obtenidas de una 
calicata en el laboratorio del INIA – Santa Ana, Huancayo. En base a ellos se incorporó 
fertilizantes inorgánicos (NPK) en la plantación distribuidos en: 60 g de N, 80 g de P205 y 60 g 
de K2O por planta. 
Cuadro 31 Resultados del análisis de suelo del sitio de plantación. 
MUESTRA pH TEXTURA M.O. (%) N (%) P (%) K 
(ppm) 
ARENA ARCILLA LIMO 
0 – 30 cm 5,7 22,4 37,6 40 9,36 0,46 4,3 97,5 
30 – 60 cm 5,6 19,6 26,4 54 2,34 0,11 3,9 99 
Fuente: Laboratorio INIA – Santa Ana, Junín. 
El análisis del relieve y la fisiografía se realizó de manera visual, resumiéndose en el cuadro 32 
el relieve observado por tipo fisiografía. 
Cuadro 32 Análisis visual del relieve y la fisiografía en el sitio de plantación. 
ALTITUD/CUSOS 
DE AGUA 
FISIOGRAFÍA PENDIENTE TIPO DE 
RELIEVE 
USOS % DE 
RELIEVE  
<20 
Llanuras o 
planicies 
<10% Plano o llano  Agropecuarios 4% 
 10% - 30% Ondulado Agropecuarios, agroforestales, forestales 2% 
 30% - 50% Muy ondulado Forestales, protección 9% 
 >50% Accidentado Protección 0% 
20 – 80 m 
Terrazas y 
mesetas 
<10% Plano o llano Agropecuarios 3% 
 10% - 30% Ondulado Agropecuarios, agroforestales, forestales 5% 
 30% - 50% Muy ondulado Forestales, protección 11% 
 >50% Accidentado Protección 5% 
80 – 200 
Colinas bajas 
y altas 
<10% Plano o llano Agropecuarios 2% 
 10% - 30% Ondulado Agropecuarios, agroforestales, forestales 5% 
 30% - 50% Muy ondulado Forestales, protección 12% 
 >50% Accidentado Protección 12% 
>200 
Montaña o 
cordillera 
<10% Plano o llano Agropecuarios 1% 
 10% - 30% Ondulado Agropecuarios, agroforestales, forestales 2% 
 30% - 50% Muy ondulado Forestales, protección 12% 
 >50% Accidentado Protección 15% 
Fuente: MINAG. Elaboración propia. 
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c) Diseño de la plantación 
Teniendo como objetivo de plantación la protección, se seleccionó el alineamiento “tresbolillo” 
debido a la predominancia de relieves ondulado y muy ondulado. La densidad  (3 x 3 m) se 
determinó en base al bajo potencial productivo del suelo, resumido en el cuadro 33. 
Cuadro 33 Relación entre la fisiografía y el diseño de la plantación. 
FISIOGRAFÍA TIPO DE RELIEVE ALINEAMIENTO DISTANCIAMIENTO (m) 
Llanuras o planicies 
Plano o llano Cuadrado 3 x 2 
Ondulado Cuadrado, tresbolillo 3 x 2,5 
Muy ondulado Tresbolillo, curvas de nivel 3 x 3 
Accidentado Curvas de nivel 6 x 3 
Terrazas y mesetas 
Plano o llano Cuadrado 3 x 2 
Ondulado Cuadrado, tresbolillo 3 x 2,5 
Muy ondulado Tresbolillo, curvas de nivel 3 x 3 
Accidentado Curvas de nivel 6 x 3 
Colinas bajas y altas 
Plano o llano Cuadrado 3 x 2 
Ondulado Cuadrado, tresbolillo 3 x 2,5 
Muy ondulado Tresbolillo, curvas de nivel 3 x 3 
Accidentado Curvas de nivel 6 x 3 
Montaña o cordillera 
Plano o llano Cuadrado 3 x 2 
Ondulado Cuadrado, tresbolillo 3 x 2,5 
Muy ondulado Tresbolillo, curvas de nivel 3 x 3 
Accidentado Curvas de nivel 6 x 3 
Fuente: MINAG. Elaboración propia. 
Los costos de la planificación de la plantación (cuadro 34) corresponden a la elaboración del 
expediente técnico, con un horizonte de evaluación de 10 años. Los costos de la ejecución del 
expediente y la supervisión, se verán más adelante ya que no forman parte de la planificación. 
Cuadro 34 Costo de la planificación para instalar 50 ha de plantación con fines de protección. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO 
(S/.) 
COSTO TOTAL 
(S/. /año) 
 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO  Estudio 1 6 000,00 6 000,00 
 
Zonificación del área de plantación      
Estudio físico del lugar “calidad de sitio”      
Diseño de la plantación      
TOTAL    6 000,00  
Fuente: MEF. Elaboración propia. 
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B) PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
Cuadro 35 Costos del acondicionamiento de 25 ha para instalar plantones producidos en el 
vivero forestal de alta tecnología. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO 
(S/.) 
COSTO TOTAL 
(S/. /año) 
 
INSUMOS       4 277,35  
Guano de isla TM 1,39 1 100,00 1 527,63  
Roca fosfórica de Bayóvar saco x 50 kg 91,66 30,00 2 749,73  
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS       10 095,00 
 
Barreta SAE 1045-a 1/8"x1.60 m 
redondo pala ancha unidad 60,00 68,00 4 080,00 
 
Cordel n° 16 nylon unidad 30,00 6,00 180,00  
Guantes par 30,00 10,00 300,00  
Jalones unidad 30,00 5,00 150,00  
Lampa cuchara SAE 1050-3 mm 
peso 2550 g unidad 30,00 32,50 975,00 
 
Lampa recta larg.1025 mm 
Tp210x320 mm d 42-48 Y unidad 30,00 35,50 1 065,00 
 
Lima unidad 5,00 5,00 25,00  
Machete tipo sable unidad 5,00 20,00 100,00  
Pala forestal SAE 1025 unidad 30,00 39,00 1 170,00  
Pico SAE 1050 templado D 47-50 
peso 2250 unidad 30,00 29,00 870,00 
 
Wincha de 50 metros unidad 5,00 50,00 250,00  
Zapapico SAE 1050 templado 
peso 2350 g unidad 30,00 31,00 930,00 
 
MANO DE OBRA   675,00 15,00 10 125,00  
Marcado jornal 69,44      
Limpieza del terreno jornal 46,29      
Apertura de hoyos jornal 347,19      
Abonamiento al fondo del hoyo 
(guano) jornal 79,36     
 
Abonamiento al fondo del hoyo 
(roca fosfórica de Bayóvar) jornal 39,68     
 
Tapado del hoyo jornal 92,58      
TOTAL    24 497,35  
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 36 Costos del acondicionamiento de 25 ha para instalar plantones producidos en el 
vivero forestal de mediana tecnología. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO  
(S/.) 
COSTO TOTAL  
(S/. /año) 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS       8 625,00  
Barreta SAE 1045-a 1/8"x1.60 m 
redondo pala ancha unidad 60,00 68,00 4 080,00 
 
Cordel n° 16 nylon unidad 30,00 6,00 180,00  
Jalones unidad 30,00 5,00 150,00  
Lampa cuchara SAE 1050-3mm 
peso 2550-Y unidad 30,00 32,50 975,00 
 
Lampa recta larg.1025mm 
Tp210x320mm d 42-48 Y unidad 30,00 35,50 1 065,00 
 
Lima unidad 5,00 5,00 25,00  
Machete tipo sable unidad 5,00 20,00 100,00  
Pico SAE 1050 templado D 47-50 
peso 2250 unidad 30,00 29,00 870,00 
 
Wincha de 50 metros unidad 5,00 50,00 250,00  
Zapapico SAE 1050 templado peso 
2350 g unidad 30,00 31,00 930,00 
 
MANO DE OBRA   463,00 15,00 6 945,00  
Marcado jornal 69,44      
Limpieza del terreno jornal 46,29      
Apertura de hoyos jornal 347,19      
TOTAL    15 570,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Al comparar los cuadros 35 y 36 se puede observar que el acondicionamiento para la instalación 
de plantones producidos en el vivero forestal de alta tecnología registró costos de S/. 4 277,35 
para insumos, S/. 10 125,00 para mano de obra y S/. 10 095,00 para materiales y herramientas. 
Mientras que para el caso de los plantones producidos en el vivero forestal de mediana 
tecnología, los costos por concepto de mano de obra fueron S/. 6 945,00 y los costos por 
concepto de materiales y herramientas fueron S/. 8 625,00. 
La explicación a la diferencia de costos radicó en la cantidad de actividades que se realizaron en 
ambos casos, 6 en el primer caso y 3 en el segundo, el cual influyó no solo en la cantidad de 
mano de obra requerida sino también en los materiales y herramientas necesitadas para las 
actividades adicionales, los que lógicamente originaron un costo mayor en el primer caso donde 
se realizaron una cantidad mayor de actividades. 
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En el acondicionamiento del terreno para instalar plantones en tubetes de polipropileno 
(producidos en el vivero de alta tecnología) se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
marcado del hoyo, limpieza del hoyo, apertura del hoyo, abonamiento al fondo del hoyo y tapado 
del hoyo. 
En cambio, durante el acondicionamiento del terreno para la instalación de plantones en bolsas 
de polietileno (producidos en el vivero de mediana tecnología), se realizaron las siguientes 
actividades: marcado, limpieza del hoyo y apertura del hoyo. 
La diferencia en el número de actividades realizadas influyó en la cantidad de jornales 
requeridos, necesitándose 675 jornales en el primer caso y 463 jornales en el segundo caso. 
En las actividades comunes realizadas para ambos casos; el marcado se realizó siguiendo el 
diseño y el distanciamiento planteado en la metodología, la limpieza de los hoyos se realizó en 
un diámetro de 1 m con respecto a la marca y los hoyos aperturados tuvieron las mismas 
dimensiones (40 cm x 40 cm x 40 cm). 
En las actividades realizadas exclusivamente para instalar plantones producidos en el vivero de 
alta tecnología tenemos que: 
El abonamiento al fondo del hoyo con fertilizante orgánico procesado (guano de isla) permitió 
mejorar la textura, la retención de humedad y la fertilidad general del suelo 
El abonamiento con roca fosfórica, también al fondo del hoyo, aumentó la disponibilidad de 
fósforo.  
El tapado del hoyo aperturado permitió que éste sea dotado de un relleno suave, suelto y 
permeable, mejorando además la retención de humedad y la aireación. 
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C) SELECCIÓN Y TRASLADO DE PLANTONES 
Para prevenir la posible mortandad de plantones durante el traslado, se incrementó el número de 
individuos en un 7%, siendo 30 000 el número de plantones adquiridos y transportados. 
Cuadro 37 Costos en el traslado a campo definitivo de 30 000 plantones de Pinus radiata, en 
tubete para una plantación forestal en macizo de 25 ha con fines de protección. 
 MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/. /año)  
Camión D300 viaje 2 1 000,00 2 000,00  
MANO DE OBRA  26 15,00 390,00  
Carga jornal 16,45    
Descarga jornal 9,38    
TOTAL    2 390,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 38 Costos en el traslado a campo definitivo de 30 000 plantones de Pinus radiata, en 
bolsa para una plantación forestal en macizo de 25 ha con fines de protección. 
 MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/. /año)  
Camión D300 viaje 8,57 1 000,00 8 571,43  
MANO DE OBRA  80 15,00 1 200,00  
Carga jornal 31,65    
Descarga jornal 48,00    
TOTAL    9 771,43  
Fuente: Elaboración propia. 
Al comparar los cuadros 37 y 38 encontramos diferencias en la cantidad de viajes y en la 
cantidad de jornales empleados para la carga de plantones del vivero al camión D300 y la 
descarga y traslado de éste a la zona de plantación. 
Hubo una diferencia de viajes en el transporte de plantones hacia el sitio de plantación, siendo 2 
la cantidad de viajes cuando los plantones procedieron del vivero forestal de mediana tecnología 
y 8,57 cuando los plantones procedieron del vivero forestal de alta tecnología, debido a la 
diferencia en el tamaño de los envases en relación con la capacidad máxima del transporte: 
15 000 plantones en tubetes de 115 cm3  y 3 500 plantones en bolsas 4”x7” por cada viaje. Esa 
misma diferencia de dimensiones también influyó en la cantidad de mano de obra no calificada, 
empleada cuando se subieron los plantones al medio de transporte (carga) y cuando se trasladó y 
distribuyó hasta el sitio de plantación (descarga), teniéndose en cuenta además la dificultad del 
terreno (pendiente 30 - 40%). 
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D) INSTALACIÓN DE LA PLANTACIÓN FORESTAL 
Se consideró que algunas herramientas ya fueron adquiridas en el acondicionamiento, además se 
depreciaron equipos (cuadro 39), para efectuar los cálculos de los costos (cuadro 40 y 41). 
Cuadro 39 Depreciación (D) e interés sobre la inversión media anual (IIMA) de los equipos. 
CONCEPTO COSTO 
TOTAL 
VIDA 
ÚTIL 
(años) 
DEPRECIACIÓN 
(S/. / año) 
INTERÉS SOBRE LA 
INVERSIÓN MEDIA ANUAL 
(S/. / año) 
COSTO 
ANUAL 
(S/. / año) 
EQUIPOS 30 000,00    11 600,00 
Fertilizador metálico 15 000,00 3 5 000,00 800,00 5 800,00 
Sembrador metálico 15 000,00 3 5 000,00 800,00 5 800,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Se registraron 25 jornales para la instalación y 25 jornales para la fertilización cuando se 
emplearon plantones en tubete; cuando se emplearon plantones en bolsa se registraron 278 
jornales para la instalación y 231 jornales para la fertilización. 
Cuadro 40 Costos en la instalación de una plantación forestal con fines de protección, 
instaladas en 25 ha con plantones en tubete de Pinus radiata. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 
COSTO 
TOTAL      
(S/. / año) 
INSUMOS    11 600,00 
Cloruro de potasio 60% K20 saco x 50 kg 9,26 65,00 601,79 
Cristales hidroabsorbentes kg 166,65 46,50 7 749,23 
Plantones forestales en tubete unidad 30 000,00 0,84 25.114,75 
Sulfato de amonio 21% N saco x 50 kg 26,45 50,00 1 322,62 
Superfosfato triple de calcio 46% P2O5 Y 20% CaO saco x 50 kg 36,23 65,00 2 354,84 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS      11 725,00 
Bolsa de polipropileno para transporte de plantones unidad 25,00 5,00 125,00 
Fertilizador metálico unidad 25,00 *232,00 5 800,00 
Sembrador metálico unidad 25,00 *232,00 5 800,00 
MANO DE OBRA  200,00 15,00 3 000,00 
Plantación jornal 100,00   
Fertilización jornal 100,00   
TOTAL       49 618,22 
Fuente: Elaboración propia.*Costos depreciados. 
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Cuadro 41 Costos en la instalación de una plantación forestal con fines de protección, 
instaladas en 25 ha con plantones en bolsa de Pinus radiata. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 
COSTO 
TOTAL        
(S/. / año) 
INSUMOS    38 360,85 
Cloruro de potasio 60% K20 saco x 50 kg 55,55 65,00 3 601,75 
Cristales hidroabsorbentes kg 166,65 46,50 7 749,23 
Plantones forestales en bolsa unidad 30 000,00 0,84 12 785,59 
Sulfato de amonio 21% N saco x 50 kg 158,71 50,00 7 935,71 
Superfosfato triple de calcio 46% P2O5 y 20% CaO saco x 50 kg 386,43 65,00 25 118,26 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS      420,00 
Cuchillo de acero inoxidable 8” unidad 25,00 5,00 125,00 
Sacos unidad 50,00 *232,00 295,00 
MANO DE OBRA  509,00 15,00 7 635,00 
Plantación jornal 277,75   
Fertilización jornal 925,83   
TOTAL       46 415,85 
Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia de jornales (50 para el primer caso y 509 para el segundo caso), se debió 
principalmente al tipo de herramienta empleada en la plantación y fertilización; es decir para 
instalar plantones en tubete se utilizaron el sembrador metálico y el fertilizador metálico que, 
previa capacitación, permitió una productividad de 1 hectárea por jornal tanto para la plantación 
como para la fertilización. En cambio, para instalar plantones en bolsa se utilizaron las 
herramientas convencionales, logrando rendimientos promedios de 100 plantones sembrados y 
120 plantones fertilizados por jornal. 
Cabe recordar que en el caso de los plantones producidos en el vivero forestal de alta tecnología, 
esta fue su segunda fertilización, ya que la primera se realizó previamente, durante la 
preparación y acondicionamiento del terreno, abonando el fondo del hoyo antes de ser tapado 
con tierra suelta; en el caso de los plantones producidos en el vivero forestal de mediana 
tecnología, esta fue su primera fertilización. 
La diferencia en las cantidades de fertilizante empleado sólo en esta fase (cloruro de potasio, 
sulfato de amonio y superfosfato triple de calcio), se debió precisamente a que, al ser la segunda 
fertilización para los plantones producidos en tubetes, las cantidades lógicamente tendrían que 
ser menores que las utilizadas para los plantones producidos en bolsa. 
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E) CERCADO 
Tanto los materiales y herramientas como la mano de obra, necesarios para el cercado con 
alambras de púas con tres hebras, representaron costos únicos, ya que éstos no dependieron del 
diseño de la plantación, de las especies instaladas, o de si se instalaron con plantones procedentes 
del vivero forestal de alta tecnología o de mediana tecnología. 
Cuadro 42 Costos en el cercado de 25 ha de plantación forestal. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 
COSTO 
TOTAL        
(S/. / año) 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS      13 898,00 
Alambre de púas x 200 m rollo 50,10 90,00 4 509,00 
Grapas kg 125,00 5,00 625,00 
Martillo de uña unidad 2,00 15,00 30,00 
Postes de 4’’ x 6,5 pies (10 cm x 2 m) unidad 668,00 13,00 8 684,00 
Tensador unidad 2,00 25,00 50,00 
MANO DE OBRA  78,00 15,00 1 635,00 
Apertura de hoyos para postes jornal 5,57     
Traslado de postes jornal 20,88     
Plantado de postes jornal 11,13     
Colocación del cerco jornal 40,00     
TOTAL    15 068,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Tal como se aprecia en el cuadro 42, los materiales y las herramientas significaron un costo de 
S/. 15 068,00; la mano obra representó 7,76% de ese costo, mientras que los materiales y 
herramientas representaron 92,24%.  
La mano de obra consistió en 76 jornales, agrupándose a los obreros en brigadas para poder 
realizar los trabajos necesarios: 
La primera brigada se dedicó a la apertura de hoyos con un distanciamiento de 3 x 3, 
contabilizándose 668 hoyos y, necesitándose 5,57 jornales. La segunda brigada se dedicó al 
traslado de 668 postes, lo que significó 20,88 jornales. 
La tercera brigada se dedicó al plantado de 668 postes; requiriéndose 11,13 jornales. La cuarta 
brigada se dedicó a la colocación del cerco, además del estirando y grapando de 5 hileras de 
alambre de púas entre poste y poste; registrando un total de 40 jornales. 
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F) RECALCE 
Cuadro 43 Costos en el recalce de 25 ha de plantación forestal, instalada con plantones en 
tubete de Pinus radiata, al 10,08% de mortandad. 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL  (S/. / año) 
EVALUACIÓN mes 2,00 1 200,00  2 400,00 
INSUMOS    4 748,67 
Cristales hidroabsorbentes kg 16,80 46,50 781,20 
Humus saco x kg 112,00 13,00 1 456,00 
Plantones forestales en tubete unidad 3 000,00 0,84 2 511,47 
TRANSPORTE viajes 0,20 1 000,00 200,00 
MANO DE OBRA  23,00 15,00 345,00 
Carga jornal 1,64   
Descarga jornal 1,18   
Recalce jornal 20,00   
TOTAL    7 693,67 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 44 Costos en el recalce de 25 ha de plantación forestal, instalada con plantones en 
bolsa de Pinus radiata, al 19,44% de mortandad. 
 
CONCEPTO MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL  (S/. / año) 
EVALUACIÓN mes 2,00 1 200,00  2 400,00 
INSUMOS    6 871,72 
Cristales hidroabsorbentes kg 32,40 46,50 1 506,60 
Humus saco x kg 112,00 13,00 2 808,00 
Plantones forestales en tubete unidad 6 000,00 0,43 2 557,12 
TRANSPORTE viajes 1,71 1 000,00 1 714,29 
MANO DE OBRA  106,00 15,00 1 590,00 
Carga jornal 6,33   
Descarga jornal 9,60   
Recalce jornal 90,00   
TOTAL    12 576,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Tal como se puede observar al comparar los cuadros 43 y 44, además del costo de la evaluación 
de mortandad, hubo que añadir también los costos de los plantones a sustituir y los costos 
asociados a su plantación, como fueron: insumos, transporte y  mano de obra no calificada para 
subir los plantones al medio de transporte (carga) y su traslado al lugar de plantación (descarga) 
así como los jornales necesarios para el recalce en cada caso. 
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La evaluación de la plantación permitió conocer el porcentaje de mortandad, el cual fue de 
10,08% cuando se realizó con plantones de la especie Pinus radiata producidos en el vivero de 
forestal de alta tecnología y 19,44% cuando se emplearon plantones de la misma especie pero 
producidos en el vivero forestal de mediana tecnología. 
Como hemos visto anteriormente en el proceso productivo de los viveros, encontramos que 
ambos utilizaron semillas del mismo proveedor, la misma calidad de agua para el riego y ambos 
viveros al estar ubicados en la misma zona permitieron que los plantones en ambos casos 
estuviesen expuestos al mismo microclima. 
Las diferencias que pudimos encontrar a nivel de producción entre los viveros con diferente 
tecnología fueron: la formulación del sustrato, la cantidad agregada de micorriza y la capacidad 
de los envases: 115 cm3 para los tubetes T155 y 667 cm3 para las bolsas 4” x 7”. 
Otra diferencia fue la utilización de insumos en la producción. En el vivero forestal de alta 
tecnología se utilizaron los siguientes insumos: desinfectantes como el cloro para las bandejas y 
tubetes, y cal agrícola para las camas de germinación y crecimiento, fertilizantes para el sustrato 
y para el sistema de riego (fertirriego) y pesticidas (fungicida, insecticida y herbicida); mientras 
que en el vivero forestal de mediana tecnología solo se utilizó pesticidas 
Las diferencias encontradas a nivel de plantación fueron: el número de actividades realizadas, 
debido a que para instalar plantones en tubete tuvieron que realizarse 3 actividades adicionales: 
abonamiento al fondo del hoyo con roca fosfórica, otro abonamiento al fondo del hoyo con 
guano de isla y el tapado del hoyo. Otras diferencias encontradas fueron el tipo de herramienta 
utilizada durante la plantación y fertilización. 
Ya que para efectuarse la plantación en ambos casos, hubo una selección previa de plantones, 
según los requisitos mínimos vistos en la metodología y la instalación de éstos se realizó en la 
misma calidad de sitio, podemos presumir que las diferencias en la producción del plantón a 
nivel de sustrato, micorriza y manejo, además de las diferencias en la plantación a nivel de 
actividades y cantidades de fertilización pudieron haber influenciado en la mortandad evaluada. 
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G) CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DE PLANTACIÓN 
Cuadro 45 Costos de una plantación para protección de 25 ha, instalada con plantones 
procedentes del vivero forestal de alta tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL  (S/. / año) COSTO TOTAL  (US$ / año) 
PLANIFICACIÓN 6 000,00 2 315,71 
ACONDICIONAMIENTO 24 497,35 9 454,79 
TRANSPORTE 2 390,00 922,42 
INSTALACIÓN 49 618,22 19 150,22 
CERCADO 15 068,00 5 815,52 
RECALCE 7 693,67 2 969,38 
SERVICIOS (EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, 
LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN) 23 000,00 8 876,88 
COSTO TOTAL DE PLANTACIÓN 128 267,25 49 504,92 
COSTO UNITARIO DE PLANTACIÓN 5 130,69 1 980,20 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 46 Costos de una plantación para protección de 25 ha, instalada con plantones 
procedentes del vivero forestal de mediana tecnología. 
CONCEPTO COSTO TOTAL  (S/. / año) COSTO TOTAL  (US$ / año) 
PLANIFICACIÓN 6 000,00 2 315,71 
ACONDICIONAMIENTO 15 570,00 6 009,26 
TRANSPORTE 9 771,43 3 771,30 
INSTALACIÓN 46 415,85 17 914,26 
CERCADO 15 038,00 5 815,52 
RECALCE 12 576,00 4 853,73 
SERVICIOS (EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN) 13 000,00 5 017,37 
COSTO TOTAL DE PLANTACIÓN 118 371,28 45 697,14 
COSTO UNITARIO DE PLANTACIÓN 4 734,85 1 827,89 
Fuente: Elaboración propia. 
Al comparar los cuadros 45 y 46, notamos que los costos unitarios de plantación por hectárea 
obtenidos, con una equivalencia de US$ 1,00 = S/. 2,591 (marzo de 2013), cuando se emplearon 
plantones procedentes del vivero de alta y mediana tecnología fueron: US$ 1 980,20/ha y 
US$ 1 827,89/ha respectivamente. Estos costos unitarios calculados fueron superiores a los 
costos unitarios ejecutados para otros proyectos en la Región Junín: US$ 1 266,59/ha (Manejo de 
los RR.NN. en la microcuenca Chanchas, con código SNIP 132404) en donde no se consideró el 
costo de la mano de obra y el costo del recalce y US$ 1 172,24/ha (Reforestación en la 
subcuenca del río Shullcas, con código SNIP 76269), donde no se consideró el costo del 
transporte. 
 83 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen del estudio comparativo de costos para una 
plantación forestal con dos sistemas de producción de plantones, con los costos desagregados. 
Cuadro 47 Costos desagregados en una plantación para protección de 25 ha, instalada con 
plantones de Pinus radiata procedentes de dos viveros con diferente sistema de producción. 
CONCEPTO COSTO TOTAL CON 
PLANTONES DEL VFAT 
  (US$ / año) 
COSTO TOTAL CON 
PLANTONES DEL VFMT 
 (US$ / año) 
PLANIFICACIÓN 2 315,71 2 315,71 
Expediente técnico 2 315,71 2 315,71 
ACONDICIONAMIENTO 9 454,79 6 009,26 
Insumos 1 650,85 0,00 
Mano de obra 3 907,76 2 680,43 
Materiales y herramientas 3.896,18 3 328,83 
TRANSPORTE 922,42 3 771,30 
Flete 771,90 3 308,15 
Mano de obra 150,52 463,14 
INSTALACIÓN 19 150,22 17 914,26 
Insumos 14 335,48 14 805,42 
Mano de obra 289,46 2 946,74 
Materiales y herramientas 4 525,28 162,10 
CERCADO 5 815,52 5 815,52 
Mano de obra 451,56 451,56 
Materiales y herramientas 5 363,95 5 363,95 
RECALCE 2 969,38 4 853,73 
Evaluación 926,28 926,28 
Insumos 1 832,76 2 652,15 
Mano de obra 133,15 613,66 
Transporte 77,19 661,63 
SERVICIOS 8 876,88 5 017,37 
Ejecución 2 315,71 2 315,71 
Supervisión 2 701,66 2 701,66 
Logística 1 929,76 0,00 
Capacitación 1 929,76 0,00 
COSTO TOTAL (25 ha) 49 504,92 45 697,14 
COSTO UNITARIO DE PLANTACIÓN 
(US$/ha/año) 1 980,20 1 827,89 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
(US$/plantón) 0,32 0,16 
MORTANDAD (%) 10,08 19,44 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
La estructura de costos realizada para la plantación instalada con plantones producidos en el
vivero forestal de alta tecnología nos revela que hay partidas determinantes en el costo final de la 
plantación. Ver figura 7. 
 
Figura 7 Estructura de costos en la plantación forestal realizada con plantones producidos 
en el vivero forestal de alta tecnología. 
Destacan especialmente el costo de la instalación de la plantación (39%), el cual fue el costo más 
elevado de toda la plantación, seguido por los costos del acondicionamiento (19%) y de los 
servicios (18%). 
La partida de instalación de plantación supuso un alto costo, ya que para instalar plantones 
producidos en el vivero forestal de alta tecnología fue necesario utilizar herramientas específicas
y un personal debidamente cualificado para poder llevarse a cabo. 
Cabe destacar también el bajo porcentaje de costo asociado con el recalce, de tan solo 6%,
debido a que las tasas de mortandad fueron reducidas (10,08%), el costo de la planificación (4%) 
y el costo del transporte (2%) asociado al volumen de los envases o contenedores usados. 
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En la estructura de costos realizada para la plantación instalada con plantones producidos en el
vivero forestal de mediana tecnología las partidas que destacan, al igual que en el primer caso
son el acondicionamiento y la instalación. Ver figura 8. 
 
Figura 8 Estructura de costos en la plantación forestal realizada con plantones producidos 
en el vivero forestal de mediana tecnología. 
La instalación al ser realizado por personal no cualificado y no requerir de una capacitación 
previa ni de herramientas específicas para su desarrollo, requirió de una dotación menor de 
recursos para ser llevados a cabo; en este caso, representa un 39% del costo total, siendo la 
partida más importante por su importe, por encima del cercado (13%) y el acondicionamiento 
(13%) que aún sumados, siguen siendo más bajos que el costo de la instalación. 
La partida dedicada a los servicios supuso un 11% del costo total, teniendo en cuenta que solo se 
registraron como tales los costos la ejecución y supervisión de la plantación. 
El recalce (11%) con una mortandad asociada de 19,44%, el transporte (8%) y la planificación 
(5%) representaron los menores porcentajes en toda la estructura de costos. 
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4.4 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
El cálculo del punto de equilibrio se realizó identificando previamente los costos en todas las 
actividades, clasificándolos en fijos y variables a fin de calcular el costo fijo total y el costo 
variable unitario en ambos casos. El costo fijo total se calculó sumando todos los costos fijos, 
mientras que el costo variable unitario se calculó sumando todos los costos variables y luego 
dividirlos entre el número de plantones instalados (27 775), como se aprecia en el cuadro 48. 
Cuadro 48 Clasificación de costos en una plantación forestal para protección de 25 ha. 
CONCEPTO PLANTACIÓN CON 
PLANTONES DEL VFAT 
(US$/año) 
PLANTACIÓN CON 
PLANTONES DEL VMAT 
(US$/año) 
TIPO DE COSTO 
PLANIFICACIÓN    
Expediente técnico 2 315,71 2 315,71 COSTO FIJO 
ACONDICIONAMIENTO    
Insumos 1 650,85 0,00 COSTO VARIABLE 
Mano de obra 3 907,76 2 680,43 COSTO VARIABLE 
Materiales y herramientas 3.896,18 3 328,83 COSTO FIJO 
TRANSPORTE    
Flete 771,90 3 308,15 COSTO VARIABLE 
Mano de obra 150,52 463,14 COSTO FIJO 
INSTALACIÓN    
Insumos 14 335,48 14 805,42 COSTO VARIABLE 
Mano de obra 289,46 2 946,74 COSTO FIJO 
Materiales y herramientas 4 525,28 162,10 COSTO VARIABLE 
CERCADO    
Mano de obra 451,56 451,56 COSTO FIJO 
Materiales y herramientas 5 363,95 5 363,95 COSTO VARIABLE 
RECALCE    
Evaluación 926,28 926,28 COSTO FIJO 
Insumos 1 832,76 2 652,15 COSTO VARIABLE 
Mano de obra 133,15 613,66 COSTO VARIABLE 
Transporte 77,19 661,63 COSTO VARIABLE 
SERVICIOS    
Ejecución 2 315,71 2 315,71 COSTO FIJO 
Supervisión 2 701,66 2 701,66 COSTO FIJO 
Logística 1 929,76 0,00 COSTO FIJO 
Capacitación 1 929,76 0,00 COSTO FIJO 
COSTO  FIJO TOTAL (25 ha) 25 904,28 17 114,24  
COSTO VARIABLE UNITARIO 944,03 1 143,32  
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez calculados el costo fijo total y el costo variable unitario en la plantación, utilizando 
plantones de dos sistemas distintos de producción, se procedió a utilizar la fórmula propuesta en 
la metodología calculando así el punto de equilibrio para ambas tecnologías (figura 9). 
 
Figura 9 Punto de equilibrio para dos tecnologías de producción de plantones. 
El punto de equilibrio se dio para una superficie de 44,11 ha de plantación anual, instalados con 
la especie Pinus radiata empleando un diseño de “tresbolillo” y un distanciamiento de 3x3 m. 
Para superficies mayores a 44,11 ha, bajo esas mismas condiciones de sitio, sería más barato un 
sistema de producción de plantones de alta tecnología que incluiría la instalación de un vivero de 
alta de tecnología y la compra de herramientas para la instalación de los plantones producidos en 
dicho vivero. 
En el caso de que la superficie total a plantar por año fuera menor a 44,11 ha, entonces habría 
que seguir utilizando el sistema tradicional de producción de plantones. 
  
5. CONCLUSIONES 
- El costo de plantación de una hectárea instalada con plantones de Pinus radiata producidos 
en el vivero forestal de alta tecnología es US$ 1 980,20. 
- El costo de plantación de una hectárea instalada con plantones de Pinus radiata producidos 
en el vivero forestal de mediana tecnología es US$ 1 827,89. 
- Para una plantación de Pinus radiata empleando plantones producidos en el vivero forestal 
de alta tecnología, la estructura de costos se presenta de la siguiente forma: costo de 
planificación 4,68%, costo de acondicionamiento 19,10%, costo de transporte 1,86%, costo 
de instalación 38,68%, costo de cercado 11,75%, costo de recalce 6,00% y costo de 
servicios (ejecución, supervisión, logística y capacitación) 17,93%. Con una mortandad 
asociada de 10,08%. 
- Para una plantación de Pinus radiata empleando plantones producidos en el vivero forestal 
de mediana tecnología, la estructura de costos se presenta de la siguiente forma: costo de 
planificación 5,07%, costo de acondicionamiento 13,15%, costo de transporte 8,25%, costo 
de instalación 39,20%, costo de cercado 12,73%, costo de recalce 10,62% y costo de 
servicios (ejecución, supervisión, logística y capacitación) 10,98%. Con una mortandad 
asociada de 19,44%. 
- El punto de equilibrio para las dos tecnologías de reforestación es 44,11 ha de plantación 
anual, que corresponde a 49 002,55 plantones instalados. Para plantaciones de superficies 
mayores a 44,11 ha es conveniente emplear plantones producidos en el vivero forestal de 
alta tecnología; mientras que para superficies menores a 44,11 ha será conveniente emplear 
plantones producidos en el vivero forestal de mediana tecnología.  
  
6. RECOMENDACIONES 
- Se recomienda comparar el sistema radicular de los plantones producidos en tubetes con los 
plantones producidos en bolsas, a fin de poder observar diferencias en la cantidad de raíces 
secundarias y terciarias, ya que esto podría determinar en parte el éxito de la plantación. 
- Se recomienda comparar las cantidades empleadas de micorriza y fertilizante en el proceso 
productivo de los viveros forestales de alta y mediana tecnología, buscando relaciones 
directas con la supervivencia de los plantones en campo definitivo. 
- Se recomienda que en el análisis de suelo se lleven, en lugar de la única muestra por 
calicata que se hace habitualmente, dos muestras de suelo por cada calicata, un kg 
correspondiente a los 20 cm de la parte superior y otro kg de los segundos 20 cm de la parte 
inferior. Con los datos obtenidos de la muestra, conociendo la especie forestal a plantar, los 
especialistas podrán recomendarnos la mejor dosis de fertilización en el sitio elegido para la 
reforestación. 
- Se recomienda que se designe un capataz en las actividades desarrolladas durante toda la 
instalación de la plantación, a fin de optimizar los rendimientos por jornal reduciendo de 
ese modo el número de jornales que encarecen la plantación propiamente dicha. 
- Se recomienda hacer un seguimiento de los plantones de Pinus radiata instalados en campo 
definitivo y que hayan sido producidos en los viveros forestales de alta tecnología, a fin de 
encontrar la relación existente entre la formulación de sustrato de cada uno de los viveros 
con el porcentaje de mortandad evaluado en campo.  
- Dado que el nivel de importancia adquirido por las plantaciones forestales tanto de 
protección como de producción en nuestro país, exige al sector público y/o privado ser más 
competitivos, siendo una de las vías para alcanzar dicho propósito el conocimiento del 
costo real de 1 ha de plantación instalada a determinadas condiciones de sitio, se 
recomienda la adopción e implementación de un sistema de costeo basado en actividades 
A.B.C., porque permite actualizar en forma constante la estructura de costos, facilitando así 
la toma de decisiones. 
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